

大相模調節池水辺活用調整協議会

第8回協議会

日時：令和6年7月8日（月）午後4時から

会場：水辺のまちづくり館

次 第

1 開会

2 あいさつ

3 議事

- (1) Aゾーン及びCゾーンの整備について
- (2) （仮称）大相模調節池河畔の占用及び施設使用契約について
- (3) その他

4 その他

【資料】

水辺deベンチャーチャレンジでの整備・事業概要

(2024. 7. 8時点での検討状況)

- (例)
- | | |
|----------------|------------|
| 新栈橋の整備 | …施設などの整備 |
| 水上アクティビティ事業の運営 | …施設を活用した事業 |

2024. 7. 8

第8回大相模調節池水辺活用調整協議会資料

水上デッキの整備【県】、店舗整備【事業者】

店舗の運営【事業者】

新栈橋の整備【県】

水上アクティビティ事業の運営【事業者】

芝生エリアの管理・運営【事業者】

拠点施設の地盤整備【県】


拠点施設の整備【事業者】

拠点施設の運営【事業者】




平面図


Aゾーン



下部工断面図



仮囲いの設置



フラットパネル

メッシュシート

H=2m

工 程 表

工 事 名： 3055川の再生推進工事（大相模調整池水上デッキ整備工（設計・施工）（下部工）

■：未確定有り

2024.7.8

工 種	単位	数量	令和6年7月			令和6年8月			令和6年9月			令和6年10月			令和6年11月			令和6年12月			令和7年1月			令和7年2月			令和7年3月			備 考	
			10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31		
準備工																															
下部工（基礎杭工） 固定杭打工	式	1																													
	式	1																													
構造物撤去工 構造物取壊し工 鋪装分取壊し	式	1																													
仮設工 仮囲工	式	1																													
工事用道路工 工事用道路盛土	式	1																													
施工ヤード 工事用道路盛土	式	1																													
水替工 水替工	式	1																													
交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	式	1																													
その他工事 埋設物切回し	式	1																													
後片付け	式	1																													

杭の工場製作

杭の納入（11月中旬予定）

益明けから
施工開始予定

夏 季 休 暇

年 末 年 始 休 暇

仮囲い設置後
管理用道路内埋設物
の切回し

電気、光ケーブル

ハ
ー
ン
ス

圖
恒
斗



「浮く畑」の設置について

埼玉県河川環境課

1 「浮く畑」の概要

- 湖面にフロート式の「浮く畑」を設置し、アオコの発生原因である窒素・リンを吸収する植物を植え、水質を改善する取り組み。
- 令和5年度のSDGs官民連携プラットフォームの検討部会で取組を開始
- 官民連携により「環境保全と合わせた賑わい施策の実現」
- 令和6年度は、新たな「浮く畑」を追加

部会：水辺空間の持続可能な利活用
及び環境課題解決に向けた検討部会
(大相模調節池プロジェクトチーム)



高校生によるワークショップの様子

2 ネーミングライツの実施

- 大相模調節池のネーミングライツにより、民間から資金を調達する。
- その資金を活用し、継続的な維持管理を行う。