

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年9月16日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事(7-2)
- (5) 場所 越谷市大字北後谷地内
- (6) 受注者 株式会社三上建設
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
- (8) 履行期間 令和7年9月16日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 8,580,000円(税込み)
(10) 変更金額 167,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,747,200円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=107.6m
壁面補強工 L=103.6m
付帯工 一式

<変更内容>
付帯工 1式
舗装工 0m² → 28.6m²
- (13) 変更の理由 地元自治会との協議により、通行の安全確保のため、既設フェンス下部の防草対策として付帯工を変更し、舗装工を増工とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月5日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（弥栄小学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市大字北川崎725番地外
(6) 受 注 者 株式会社新興設備
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東大沢4-6-29
(8) 履 行 期 間 令和7年6月20日 から 令和8年3月25日 まで
(9) 契 約 金 額 264,000,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

【弥栄小学校】
室外機、ガスバルクのフェンスの数量を変更する。
室外機廻りのコンクリートブロックの数量を変更する。
【鷺後小学校】
室外機、ガスバルクのフェンスの数量を変更する。
電気埋設配管の数量、位置を変更する。
室外機廻りの土留め工事を追加する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 【弥栄小学校】
現場調査の結果、室外機及びガスバルクフェンスの数量を変更する。
現地調査の結果、地盤レベルの調整が必要となったため、室外機廻りのコンクリートブロックの数量を変更する。
詳細な現調を行った結果、配管配線経路の変更を行う。
施設との協議の結果、ガードフェンスの数量及び敷養生の仕様を変更する。
【鷺後小学校】
現場調査の結果、室外機及びガスバルクフェンスの数量を変更する。
埋設物、樹木の位置を考慮し、電気埋設配管の数量及び位置を変更する。
完成後のガス充てん作業の効率化を図るため、室外機廻りの土留め工事を追加する。
メンテナンス性に配慮した結果、ガス配管を埋設配管から露出配管に変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年7月17日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月6日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 (仮称) 共同消防指令センター外構等整備工事 (電気設備)
- (5) 場 所 越谷市大字大泊309番1外
- (6) 受 注 者 村川電気工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市レイクタウン2-15-24
- (8) 履 行 期 間 令和7年7月17日 から 令和8年2月27日 まで
(9) 契 約 金 額 7,370,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -195,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,174,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 【変更内容】
1、街路灯をより光束の大きい投光器へ変更。

- (13) 変 更 の 理 由 【変更理由】
1、車路の安全性の向上を図るため、街路灯をより光束の大きい投光器へ変更。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年12月2日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月6日
(3) 業種 防水工事
(4) 件名 第一学校給食センター防水修繕
(5) 場所 越谷市相模町三丁目48番地1
(6) 受注者 株式会社オオクマ塗装
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南町1-4-22
(8) 履行期間 令和7年12月2日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 2,035,000円(税込み)
(10) 変更金額 284,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,319,900円(税込み)
(12) 変更の概要 防水修繕箇所追加。

(13) 変更の理由 現場を確認したところ、発注当初に予見できなかった個所でシーリングが劣化し、漏水している可能性が高い場所が発見されたため、防水修繕箇所を追加する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月14日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月9日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 街路築造工事（区6-79号線外1路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 清和土木株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履 行 期 間 令和7年10月14日から令和8年2月27日まで
(9) 契 約 金 額 10,230,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -14,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,215,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 道路土工
土砂等運搬 $V=150m^3 \rightarrow 140m^3$
舗装工
上層路盤（車道・路肩部） $A=321m^2 \rightarrow 326m^2$

- (13) 変 更 の 理 由 【工事内容の変更理由】
掘削に伴う現地測量の結果、設計測点と現地に相違があったことにより道路土工を減工し、施工済み予定区域の一部が未施工であったことにより舗装工を増工します。
また、現場照査の結果において集水樹の構造に相違があり寸法変更、及び施工済みと施工予定箇所に相違があったことにより道路に関連する高さの変更、以上に関連する内容の変更を行います。
- 【工期の延長理由】
他企業者の埋設管工事の調整及び施工に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、履行期限を14日延長して令和8年2月27日に変更する。
原履行期限：令和8年2月13日
変更履行期限：令和8年2月27日
延長日数：14日
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月2日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月10日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 農道整備工事(7-1)
(5) 場 所 越谷市大字南荻島地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和7年10月2日 から 令和8年3月13日 まで
(9) 契 約 金 額 12,529,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 618,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,147,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (変更内容)
付帯工 車線分離標 0基 → 2基
水路・清掃 0式 → 1式
除草 0㎡ → 192.5㎡
土 工 掘削工 62m³ → 63m³
残土処分工 62m³ → 76m³
舗装工 1,587.6㎡ → 1,622.2㎡
- (13) 変 更 の 理 由 地元との協議により、通行の安全確保のため、付帯工を変更とし、車線分離標を増工とする。
また事前測量の結果、舗装工の幅員に差異が確認されたこと、また除草、水路清掃が施工上必要なことから、舗装工及び付帯工を増工とする。
このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月2日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（特4-32号線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和7年10月2日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 11,495,000円(税込み)
(10) 変更金額 246,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,741,400円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | | |
|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 舗装工 | | | |
| 路盤（t100） | 189m ² | → | 184m ² |
| インターロッキング舗装 | 189m ² | → | 184m ² |
| 構造物撤去工 | | | |
| コンクリート構造物取壊し（有筋） | 0m ³ | → | 3m ³ |
| 殻運搬処理（有筋CO） | 0m ³ | → | 3m ³ |
| 工事用道路工 | | | |
| 敷鉄板設置撤去 | 0m ² | → | 37m ² |

- (13) 変更の理由 現地地盤が想定以上に軟弱なことから、重機による施工にあたり安全性を確保するため、敷鉄板設置撤去を増工する。掘削したところ、既設擁壁の一部が側溝布設に抵触する部分があり、擁壁と側溝の離隔を計画より多く確保することに伴い、舗装面積が減少するため、路盤（t100）等について減工する。
また、既設擁壁の基礎が側溝布設に干渉するため、コンクリート構造物撤去（有筋）等を増工する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月14日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区6-109号線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和7年10月14日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 15,785,000円(税込み)
(10) 変更金額 -79,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 15,705,800円(税込み)
(12) 変更の概要 排水構造物工
床掘り $V=30m^3 \rightarrow 20m^3$
埋戻（発生土） $V=10m^3 \rightarrow 0m^3$
プレキャストU型側溝（U300×300）車道用 $L=42m \rightarrow 43m$
側溝蓋（U300車道用） $L=42m \rightarrow 43m$
舗装工
上層路盤（ $t=100$ ） $A=398m^2 \rightarrow 399m^2$

- (13) 変更の理由 越谷市建設工事請負契約約款第18条第1項第4号の規定により、次のとおり設計変更を行うものとする。
排水構造物工の施工に伴う現地測量の結果、施工済み予定区域の一部が未施工であったことにより側溝の高さを変更し、側溝延長及び上層路盤を増工する。また、排水構造物工の掘削時に他企業埋設管と近接施工になることから、既設管への影響を鑑み、作業土工を減工とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年9月16日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月12日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 新川都市下水路築造工事6-1
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和7年9月16日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 140,800,000円(税込み)
(10) 変更金額 6,360,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 147,160,200円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=31.4→33.0m
ボックスカルバート布設工(□3500×2500)・・・31.4→33.0m
地盤改良工(噴射攪拌)・・・86→90本
管路土留工(L=8.5m)・・・100→13枚、(L=9.5m)・・・87→182枚
堤舗装・・・0→80m²
- (13) 変更の理由 新川流域は台風や大雨により度重なる浸水被害が生じており、地元自治会より浸水被害の早期解消の要望があることから、施工区間を延伸し、管きょ工、仮設工及び付帯工の数量を変更する。
また、現地測量の結果、矢板長を変更することにより、既設構造物の移設の必要がなくなり、市道部の幅員を確保できることから、矢板長を変更し、管路土留工及び仮設工の数量を変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年9月16日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月16日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 新川用水整備工事7-1
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 富士興業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市下間久里514
(8) 履行期間 令和7年9月16日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 17,710,000円(税込み)
(10) 変更金額 792,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 18,502,000円(税込み)
(12) 変更の概要 【変更内容】
敷鉄板・・・20枚(新規)

- (13) 変更の理由 【工事変更理由】
残土ふるい分け作業を行う仮置場において、県や市の工事で頻繁に利用していることから、地盤の状況がよくないため、仮設工を増工とする。
このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年12月5日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月16日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 越谷吉川線街路築造工事（付帯工）南工区
(5) 場所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和7年12月5日から令和8年3月19日まで
(9) 契約金額 7,513,000 円(税込み)
(10) 変更金額 2,416,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,929,700 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | | |
|----------------|---------------------|---|---------------------|
| 撤去工：構造物取壊し（有筋） | 50.0m ³ | → | 61.0m ³ |
| 殻運搬処分（有筋） | 50.0m ³ | → | 61.0m ³ |
| 廃棄物運搬処理（がれき類） | 50.0m ³ | → | 47.0m ³ |
| 殻運搬処分（As殻） | 0.0m ³ | → | 26.0m ³ |
| ふるい分け | 0.0m ³ | → | 790.0m ³ |
| 舗装工：仮設舗装（PK-3） | 219.0m ² | → | 169.0m ² |
| 舗装版破碎 | 219.0m ² | → | 169.0m ² |
| 殻運搬処分 | 11.0m ³ | → | 8.5m ³ |
- (13) 変更の理由 現場調査の結果、各種処分量及び仮設舗装数量に差異があったため数量を変更とします。また、掘削済の土砂の中に体積物があることが判明したため、ふるい分け工を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月18日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 旧保育所解体工事（旧大沢第一保育所外1か所）
(5) 場 所 越谷市大沢三丁目16番45号外
(6) 受 注 者 高元建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市御殿町2-1-1
(8) 履 行 期 間 令和7年6月20日から令和8年3月13日まで
(9) 契 約 金 額 330,000,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -6,050,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 323,950,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 - ・ 家屋調査棟数の確定
 - ・ 山留範囲の見直しによる減工
 - ・ 地中障害物による発生材処分量等の追加
 - ・ 工事着手前のネズミ等害虫駆除作業の追加
 - ・ 地盤改良の追加
(13) 変 更 の 理 由
 - ・ 対象住民へ調査意向の確認した結果のため
 - ・ 工事着手前の詳細検討の結果による
 - ・ 解体に伴い構造物等が地中から発見されたため
 - ・ 近隣住民からの要望による
 - ・ 軟弱地盤により杭抜き機の移動の際に必要なため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年9月16日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月19日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 公園施設改修工事（鷺高第一公園トイレ）
(5) 場 所 越谷市東大沢二丁目地内
(6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履 行 期 間 令和7年9月16日から令和8年2月27日まで
(9) 契 約 金 額 13,750,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -473,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,277,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 ポンプ車の使用取止め、樹木伐採の追加、電源ケーブルのルートを変更。

- (13) 変 更 の 理 由 工事着手に伴い受注者と施工の詳細検討を行った結果、ポンプ車を使用せずに施工することが確認できたため及びクレーン作業時に樹木が障害となることが判明したため。また、掘削して既存電源ケーブルの埋設位置を確認した結果、想定とは異なる位置に埋設されていることが判明したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月14日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月20日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 西中学校防球ネット設置工事
- (5) 場 所 越谷市神明町二丁目385番地
- (6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履 行 期 間 令和7年10月14日から令和8年2月27日まで
(9) 契 約 金 額 21,428,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 132,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 21,560,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1. 防球ネットのネット設置を増工
2. クローラクレーン使用の取止め
- (13) 変 更 の 理 由 1. 現地詳細調査及び学校関係者との立会いにおいて設置位置を確認したところ、一部ボールが飛び出してしまう可能性がある箇所が判明し、その箇所のネット張りを追加することとなったため。
2. 受注者と施工の詳細検討を行った結果、クレーンを使用せずに施工できることが確認できたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年10月21日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月20日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(7-9)
(5) 場 所 越谷市大字西新井地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和7年10月21日から令和8年3月13日まで
(9) 契 約 金 額 5,797,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 112,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,909,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (主な変更内容)
転落防止柵工 L=229.5m → L=230.5m
門扉(片開き)2基 → 3基
(13) 変 更 の 理 由 本工事について、地元自治会との協議により通行者の安全確保等のため、転落防止柵工を変更し、門扉の増工となりました。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和7年6月20日
(2) 変更契約年月日	令和8年2月24日
(3) 業種	管工事
(4) 件名	越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大袋小学校外2か所）
(5) 場所	越谷市大字大竹147番地外
(6) 受注者	株式会社ナカノヤ
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履行期間	令和7年6月20日から令和8年3月25日まで
(9) 契約金額	314,600,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変更の概要	

- 1、フェンスの長さ及び防草シートの設置範囲を変更。
- 2、電気配管配線ルートの変更、及び数量、仕様を変更。
- 3、電気配線及び冷媒管の一部ルート変更による数量変更。
- 4、室内機ドレン管の既存樋接続から単独放流に変更。
- 5、屋内運動場内外のドレン管ルートを変更するとともに仮設の一部取りやめ。

(13) 変更の理由	<ol style="list-style-type: none">1、メンテナンススペースを確保し維持保全性の向上を図る為。2、詳細な現場調査、協議の結果、既存配管が利用できることが判明した為。 また、ケーブルを埋設から露出に変更することで、既存のU字溝への干渉を避ける為。3、維持保全性の向上を図る為。4、維持保全性の向上を図る為。5、工期の短縮及び工事費の削減を図るため。
------------	---

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年8月18日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 末田落し改修工事7-2
(5) 場所 越谷市大字西新井地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和7年8月18日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 145,200,000円(税込み)
(10) 変更金額 -367,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 144,832,600円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 河川土工 | (変更前) | (変更後) |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 床掘(殻混入土) | V=100m ³ | →190m ³ |
| 埋戻し(W<1.0、発生土) | V=280m ³ | →210m ³ |
| 碎石埋戻し(W<1.0、RC-40) | V=0m ³ | →70m ³ |
| C殻運搬処理(積込み・殻混入土発生分) | V=20m ³ | →7m ³ |
| 付帯施設工 | | |
| 舗装工(碎石舗装) | A=187m ² | →0m ² |

- (13) 変更の理由 現場調査の結果、発生土の埋戻し土量が不足するため、碎石埋戻しを増工します。また、殻混入土層が想定よりも厚かったことから掘削(殻混入土)も併せて増工します。
碎石舗装については、碎石埋戻しを増工したことにより減工するとともに、コンクリート殻運搬処理についても発生量が想定量を下回ったため減工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年8月18日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月24日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 越谷市大袋地区センター・公民館建設工事（外構）
(5) 場所 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業69街区4画地の一部外
(6) 受注者 高元建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市御殿町2-1-1
(8) 履行期間 令和7年8月18日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 141,350,000円(税込み)
(10) 変更金額 -1,760,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 139,590,000円(税込み)
(12) 変更の概要
1. コンクリートガラの処分数量を変更。
2. アスファルト及びインターロッキングブロックの一部を透水性に変更。
3. 表層地盤改良の取止め。
4. 雨水枦、U字側溝の仕様及び給排水経路を変更。
5. 防火水槽の埋戻土の一部を再生砂に変更。
- (13) 変更の理由
1. 施工後、実数量が見込めた為。
2. 雨水を適切に処理し、施設運営における施設管理性及び施設利用者の使用勝手の向上を図る為。
3. 工事着手に伴う地盤調査の結果、必要な地耐力があることを確認できた為。
4. 工事着手後の詳細検討により、勾配、配管土被り厚さ、設置位置等を変更した為。
5. 工事着手後の詳細検討により、防火水槽周囲の地盤を適切に維持する為。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月25日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月24日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道1101号線）
(5) 場所 越谷市大沢四丁目地内
(6) 受注者 中村土建株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市蒲生3-2-24
(8) 履行期間 令和7年11月25日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 11,385,000円(税込み)
(10) 変更金額 342,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,727,100円(税込み)
(12) 変更の概要 【変更内容】 当初 変更
マンホール工 マンホール蓋高調整 0式 → 1式

(13) 変更の理由 現場照査を実施した結果、既設のマンホールが舗装の計画高より低く
段差が生じることから、マンホール高調整工について変更とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月17日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月24日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路補修工事（市道40474号線）
(5) 場所 越谷市大字増林地内
(6) 受注者 株式会社三上建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
(8) 履行期間 令和7年11月17日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 2,750,000円(税込み)
(10) 変更金額 135,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,885,300円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長L=73.7m 幅員W=1.0~3.5m 当初 変更
舗装工 : 下層路盤RC-40 (t=300mm) 112m² → 107m²
排水構造物工 : 暗渠排水管 0m → 17m
: プレキャスト集水樹 0 → 一式
- (13) 変更の理由 【変更理由】
現地照査の結果、宅内から土砂で閉塞された排水管を確認し、地権者から生活排水の利用を確認出来たことから機能を確保するための排水構造物工について増工するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月25日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（平方中学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市大字平方2，115番地外
(6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履 行 期 間 令和7年6月20日から令和8年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 371,580,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、樹木の伐採・伐根を増工する。
 - 2、コンクリート埋設物の撤去を増工する。
 - 3、防草シートの施工範囲を変更する。
 - 4、門扉改修を増工する。
 - 5、自立運転スイッチの仕様を一部変更する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 1、現地調査の結果、追加の工事が必要となったため、樹木の伐採と伐根を増工する
 - 2、埋設物が発見されたため、コンクリート埋設物の撤去を増工する
 - 3、現地調査の結果、追加の工事が必要となったため、防草シートの施工範囲を変更する
 - 4、完成後のガス充てん作業の効率化を図るため、門扉改修を増工する
 - 5、協議の結果、操作部を切替盤に搭載することとなったため、自立運転スイッチの仕様を一部変更する

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月11日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道50071号線外1路線）
(5) 場所 越谷市赤山町一丁目地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和7年11月11日から令和8年2月27日まで
(9) 契約金額 8,723,000円(税込み)
(10) 変更金額 176,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,899,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | 変更前 | 変更後 |
|------------------|-----|-----|
| 集水樹（240×600×600） | 0基 | 1基 |
| 撤去再設置 | | |
| 付帯工 | 1式 | 1式 |

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
側溝新設箇所の一部において既設マンホールが干渉することを確認したことから、側溝加工を増工するとともに、道路排水勾配を確保するためマンホール蓋高調整について増工とします。
また、民地部の排水管直下に新たな排水管を確認したことから、両方の排水機能を確保するため集水樹（発生品）を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月11日
 (2) 変更契約年月日 令和8年2月25日
 (3) 業種 土木一式工事
 (4) 件名 道路補修工事（市道70066号線外1路線）
 (5) 場所 越谷市東柳田町地内
 (6) 受注者 山崎建設株式会社
 (7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
 (8) 履行期間 令和7年11月11日から令和8年2月27日まで
 (9) 契約金額 4,070,000円(税込み)
 (10) 変更金額 -243,100円(税込み)
 (11) 変更後の契約金額 3,826,900円(税込み)
 (12) 変更の概要

【変更内容】		当初	変更	増減
排水構造物工	U型側溝(240×240)	47.90m	→ 43.00m	-4.90
	側溝蓋U240用	47.90m	→ 43.00m	-4.90
	管渠Φ200	5.20m	→ 6.25m	+1.05
	集水樹(300×500×H700)	1基	→ 0基	-1
	集水樹(300×500×H900)	0基	→ 1基	+1

- (13) 変更の理由 現地照査した結果、排水構造物工の側溝工及び管渠工について、設置延長が一部重複していることを確認し、既設電柱及び支線等を考慮したうえで、変更とします。
 また、集水樹工について、既設側溝に土砂の堆積を確認したことから、側溝清掃を実施した結果、計画河床高に差異を確認したことから、現況の河床高に合わせた集水樹の構造に変更します。
 現地照査を実施した結果、民営駐車場の出入り口が高く、新設する側溝との取付部が急勾配となるから、宅内調整工(As)について変更とします。

掘削作業を行ったところ残置コンクリート柱及び電力用アース線を確認し、支障となる構造物を回避するために、側溝工及び管渠工について変更とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業種 管工事
(4) 件名 越谷市立西中学校屋内運動場等空調設備設置工事
(5) 場所 越谷市神明町二丁目385番地
(6) 受注者 株式会社協和設備
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大道478
(8) 履行期間 令和7年6月20日から令和8年3月25日まで
(9) 契約金額 204,306,300
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額

-
- 1、ガス管敷設場所を変更（埋設から架空へ）する
 - 2、樹木伐採範囲を変更（一部取止め）とする
 - 3、ガスバルクを配置変更とする
 - 4、幹線経路を変更とする
 - 5、ガスバルク横にバリカー設置とする

- (13) 変更の理由
- 1、地中埋設物が確認されたためルート変更とした
 - 2、学校側より撤去要請で伐採としていたが、施工時に取止めの要請があったため
 - 3、地中埋設物が確認されたため配置変更とした
 - 4、工期短縮・施工性を検討し経路の変更とした
 - 5、車両による損傷を防ぐため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月30日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 越谷吉川線街路築造工事（電線共同溝工）北工区
(5) 場所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和7年6月30日から令和8年3月19日まで
(9) 契約金額 85,470,000円(税込み)
(10) 変更金額 -4,771,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 80,698,200円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | 当初 | → | 変更 |
|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|
| 道路土工：埋戻し | 石灰改良土 | → | 再生砂 |
| 舗装工：フィルター層（再生砂 t=100mm） | 482m ² | → | 0m ² |
| 路盤（RC-40 t=100mm） | 482m ² | → | 0m ² |
| 下層路盤（RC-40 t=200mm） | 174m ² | → | 0m ² |
| 上層路盤（M-30 t=200mm） | 174m ² | → | 0m ² |
| フィルター層（再生砂 t=100mm） | 516m ² | → | 0m ² |
| 路盤（RC-40 t=100mm） | 516m ² | → | 0m ² |
| 路盤（RC-40 t=100mm） | 0m ² | → | 401m ² （仮設部） |
- 原履行期限：令和8年2月27日
変更履行期限：令和8年3月19日
延長日数：20日
- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
地下水位が高く転圧による締固めが十分にできないことから、暫定供用をする当該路線での安全性を確保することが難しいため、埋戻し材を石灰改良土から再生砂に変更いたします。
また、電力・通信管路の引き込みにおいて、地権者交渉が難航しており、本工事にて歩道部の各種路盤工を施工してしまうと再施工が必要になってしまう箇所が発生したので歩道部の路盤を減工いたします。
- 【工期延期理由】
施工範囲内に自治会管理の支障物件があり移設するために、不測の日数を要したことから、越谷市建設工事請負契約約款第22条の規定により、履行期間を20日間延長して令和8年3月19日に変更するものです。
「受注者の責めによらないため損害金無し」

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月30日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 蒲生南小学校給水設備改修工事
(5) 場 所 越谷市南町一丁目8番1号
(6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履 行 期 間 令和7年6月30日 から 令和8年3月25日 まで
(9) 契 約 金 額 45,001,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 原履行期限：令和8年2月27日
変更履行期限：令和8年3月25日
延長日数：26日
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）

- (13) 変 更 の 理 由 越谷・松伏水道企業団との協議に時間を要したため
現地調査の結果、配管の系統の変更が生じたため
事前協議 当初提出日 8/21 水道本申請 提出10/21 許可日12/1

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月17日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道30729号線外1路線）
(5) 場所 越谷市東大沢三丁目地内
(6) 受注者 株式会社三上建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
(8) 履行期間 令和7年11月17日から令和8年3月25日まで
(9) 契約金額 4,950,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【変更内容】
当初工期：令和7年11月17日から令和8年2月27日まで
変更工期：令和7年11月17日から令和8年3月25日まで
延長日数：26日間

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
側溝布設に伴う、掘削を施工していたところ、地中埋設物（不明管）が確認され、その所在及び移設等の対応に不測の日数を要することから、工期内の完成が見込めない状況となったため、下記の通り、履行期限について延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年12月8日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 西大袋調整池整備工事（照明工）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 野口電気工事株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町3-200
(8) 履 行 期 間 令和7年12月8日 から 令和8年3月13日 まで
(9) 契 約 金 額 11,330,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 297,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,627,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 主な変更
A=22.1m² W=1.75m
舗装工
アスファルト舗装 (t=30) A=22.1m²
がれき処分 V=1.8m³

(13) 変 更 の 理 由 【工事内容の変更理由】
工事施工範囲の通路に段差が生じているため、既設のインターロッキングブロックを撤去し、アスファルト舗装に変更することにより増工となります。
以上の理由により、越谷市建設工事請負契約約款第19条の規定により、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年12月15日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 地中埋設物撤去工事
(5) 場 所 越谷市大間野町二丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社N-CREW
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履 行 期 間 令和7年12月15日 から 令和8年3月13日 まで
(9) 契 約 金 額 9,020,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 原履行期限：令和8年2月27日
変更履行期限：令和8年3月13日
延長日数：14日

- (13) 変 更 の 理 由 施工箇所に隣接する搬入経路の用地が民間事業者により、借地されていた為、不測の日数を要したことから、越谷市建設工事請負契約約款第22条の規定により、履行期間を14日間延長して令和8年3月13日に変更する。
受注者の責めによらないため損害金無し

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月1日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月27日
(3) 業種 機械器具設置工事
(4) 件名 コスモス排水機場No. 3排水ポンプ更新工事
(5) 場所 越谷市千間台東二丁目334番地
(6) 受注者 昱株式会社
北関東支店
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9
(8) 履行期間 令和6年10月1日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 60,500,000円(税込み)
(10) 変更金額 -398,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 60,101,800円(税込み)
(12) 変更の概要 コスモス排水機場排水ポンプ更新一式
浚渫工
汚泥処分費 8.80t → 2.73t
(13) 変更の理由 浚渫工の汚泥処分について、処分費が設計数量8.80tに対し、実施数量2.73tとなっているため、汚泥処分費を減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月2日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月27日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）7-1
(5) 場所 越谷市大字下間久里地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和7年6月2日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 102,300,000 円(税込み)
(10) 変更金額 996,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 103,296,600 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | | | |
|-----|----|------|---|------|
| 付帯工 | | 当初 | | 変更 |
| 舗装工 | 表層 | 480㎡ | → | 580㎡ |
| 接続工 | | 7箇所 | → | 8箇所 |
- (13) 変更の理由 現地調査の結果、排水を確保するために接続が必要となったこと、地元調整及び道路管理者との調整により舗装復旧範囲が変更となったため、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月17日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月27日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事（みどり橋）
(5) 場所 越谷市東越谷二丁目地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和7年11月17日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 11,550,000円(税込み)
(10) 変更金額 -245,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,304,700円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 橋梁名 みどり橋 | | 当初 | → | 変更 |
|----------|--------------------|------------------|---|------------------|
| 床版補強工 | 鋼桁孔明工 | 72本 | → | 64本 |
| | 現場溶接工 | 22m | → | 19m |
| | 横桁塗装工 | 19m ² | → | 17m ² |
| | 補強部材取付工 | 0.51t | → | 0.47t |
| 足場工 | 吊り足場 | 54m ² | → | 60m ² |
| 床版補強材製作工 | 補強材塗装工 | 23m ² | → | 21m ² |
| | ボルト・ナット (M12×50mm) | 108本 | → | 96本 |
| | (M12ナット) | 216個 | → | 192個 |
| | (M12丸座金) | 108枚 | → | 96枚 |
- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
施工に先立ち現地詳細調査を行った結果、床版補強工において既設横桁間隔に差異を確認したことから、補強部材の寸法を見直し、床版補強工及び床版補強材製作工を減工とします。
また、河川の高水敷に洗堀が生じていることから、作業時の安全を確保するため、足場工を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年11月25日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月27日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 元荒川緑道整備工事（園路舗装）
(5) 場所 越谷市東越谷二丁目地内外
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和7年11月25日から令和8年3月13日まで
(9) 契約金額 8,800,000円(税込み)
(10) 変更金額 165,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,965,000円(税込み)
(12) 変更の概要 当初 → 変更後
園路広場整備工：地先境界ブロック（A）撤去・再設置 130m → 165m

- (13) 変更の理由 施工前における現場詳細測量の結果、元荒川側地先境界ブロックの一部において、転倒していることが確認されたことから、追加で撤去・再設置をおこなうこととし、増工とするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月23日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月18日
(3) 業 種 建設コンサルタント（登録有） 鋼構造及びコンクリート部門
(4) 件 名 橋梁定期点検業務委託（~~ノ~~切橋外45橋）
(5) 場 所 越谷市大字南荻島地内外
(6) 受 注 者 東日設計コンサルタント株式会社
北関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21
高砂武蔵ビル503
(8) 履 行 期 間 令和7年6月23日から令和8年2月27日まで
(9) 契 約 金 額 18,035,776 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 35,024 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 18,070,800 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | | | |
|------------------------|-----|---|-----|
| 定期点検（特定の溝橋等）橋長2m以上5m以下 | 当初 | → | 変更 |
| 5m以上10m以下 | 25橋 | → | 26橋 |
| 流木除去作業 | 10橋 | → | 9橋 |
| | 0式 | → | 1式 |

- (13) 変 更 の 理 由
- 【変更理由】
橋梁定期点検に伴う現地踏査の結果、~~ノ~~切橋橋脚部に流木の堆積が確認され、点検作業に支障をきたすことから、流木除去作業を増工とします。
また、3534橋の現地踏査の結果、橋長の延長が当初設計と差異があったため、定期点検の定期点検（特定の溝橋等）橋長2m以上5m以下を増工とし、定期点検の定期点検（特定の溝橋等）橋長5m以上10m以下を減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年7月14日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月25日
(3) 業 種 建設コンサルタント（登録有） 鋼構造及びコンクリート部門
(4) 件 名 橋梁補修設計業務委託（鷹匠橋外2橋）
(5) 場 所 越谷市大字増林地内外
(6) 受 注 者 旭工榮株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県行田市行田13-12
(8) 履 行 期 間 令和7年7月14日 から 令和8年3月13日 まで
(9) 契 約 金 額 9,776,800 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 342,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,118,900 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 【変更内容】
解析等調査業務 0式 → 1式

- (13) 変 更 の 理 由 東橋の橋脚柱部について、防食機能の劣化が確認され、塗装塗替が必要と認められる。しかしながら、架設年度から鉛等の有害物質を含有する塗料が使用されている可能性があり、適正な対策を検討する必要性が生じたため、既存塗料の解析等調査業務を増工とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年6月30日
(2) 変更契約年月日 令和8年2月26日
(3) 業種 建設コンサルタント（登録有） 鋼構造及びコンクリート部門
(4) 件名 橋梁耐震補強修正設計業務委託（不動橋外1橋）
(5) 場所 越谷市東越谷九丁目地内外
(6) 受注者 三和建设コンサルタンツ株式会社
埼玉事務所
(7) 受注者住所 埼玉県蕨市南町3-7-3-5
(8) 履行期間 令和7年6月30日 から 令和8年3月25日 まで
(9) 契約金額 9,471,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

【対象橋梁】
不動橋 橋長134.00m 全幅員16.80m
廣橋 橋長45.30m 全幅員12.80m
【変更内容】 当初 → 変更
橋脚耐震補強修正設計（不動橋） 0式 → 1式
支承部耐震補強（廣橋） 1式 → 1式
打合せ協議 1式 → 1式

【当初工期】
令和7年6月30日 から 令和8年2月27日 まで
【変更工期】
令和7年6月30日 から 令和8年3月25日 まで
延長日数26日間

- (13) 変更の理由 不動橋において、過年度設計を精査したところ、橋脚耐震補強（コンクリート巻立て工法）後に水平力分担構造を設置することとなり、落橋防止構造を優先的に整備すること（国通知）が困難となるため、橋脚耐震補強及び落橋防止構造の修正設計を増工とします。
また、廣橋において、現場踏査による計測を実施したところ、支承部耐震補強修正設計を実施する必要がなくなったことから減工とします。
以上より、追加で修正設計を実施する必要が生じ不測の日数を要することから、工期を26日間延長するものです。
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。