

## 変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和8年2月16日  
(2) 変更契約年月日 令和8年5月22日  
(3) 業 種 土木一式工事  
(4) 件 名 道路改良工事（市道90683号線）
- (5) 場 所 越谷市東町五丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社鈴木組
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町2-180
- (8) 履 行 期 間 令和8年2月16日 から 令和8年6月5日 まで  
(9) 契 約 金 額 19,800,000 円(税込み)  
(10) 変 更 金 額 870,100 円(税込み)  
(11) 変更後の契約金額 20,670,100 円(税込み)  
(12) 変 更 の 概 要 U型側溝 (W300×300 基礎 Co有) 70.1m. →67.8m  
U型側溝 (W300×600 Co床版基礎) 0.0m. →12.0m  
U型側溝撤去再設置 (U300×300 基礎Co有) 10.0m → 0.0m  
側溝蓋 (U300用) 1 3 7. 5m→1 4 7. 2m  
搬運撤処分 (有筋) 1.8m3 → 7.0m3  
廃棄物運搬処理 (がれき類) 0.0m3 →3.0m3

- (13) 変 更 の 理 由 現地調査及び住民調整を行った結果、農業用水の配管が計画GLより約600mm低い位置に  
見つかり、当初設計のU300×300では通水が出来ないことが判明しました。また、地中からコン  
クリート殻及び産業廃棄物が出現したため、越谷市建設工事契約約款第18条第5号の規定により変  
更するものです。