

# 「保育施設・幼稚園等のご案内」 の変更点があります

園からの申し出により、令和8年度の「保育施設・幼稚園等のご案内」の記載に次のとおり変更がありましたのでお知らせします。

保育施設・幼稚園等のご案内 9ページ

キッズハウスクレヨンあんず組 移転時期

(誤)令和8年4月 ⇒ (正)最短令和8年6月中旬 (変更の可能性あります)

## 【これまでの経過】

当初の予定では、昨年の夏に建築する土地の整備をしたため、秋から着工し、2月下旬に完成予定でした。

しかし、建物を建てる前の建築確認申請が、通常であれば1ヶ月程度で下りる予定のところ、令和7年4月の建築基準法改正により、建築確認の審査が厳格化されたことや、同時期に他の多くの申請も重なり順番待ちになり、4ヶ月から半年ほど承認が下りなくなっている状態です。

建築確認済証の発行が無い状態で建築をすると違法建築となるため工事が出来ず、着工に遅延を生じています。

## 【令和8年4月以降の対応】

現保育室は移転するまで利用可能ですので、そちらで引き続きお預かりさせていただきます。

<本件に関する問合せ>

特定非営利活動法人色彩みらい 代表理事 伊藤 成子 (048-975-3153)