

令和6年4月に開所を予定していた（仮称）緑の森
公園保育所の開所が1年延期となる見込みです。
（開所は令和7年^(2025年)4月を予定しています。）

★ 延期の理由

工事の途中で地下工作物（コンクリート底盤等）が確認され、撤去する必要があるため。

【完成予想図】



※ 開所を待ち望んでいた皆様には申し訳ございませんが、追加工事については
適正に対応してまいりますので、何卒、ご理解を賜りたいと存じます。

建物概要

今後のスケジュール（予定）

事業名：（仮称）緑の森公園保育所整備事業

令和4年度：建設工事

場所：越谷市越ヶ谷2620番1外

令和5年度：建設工事

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建

令和6年度：建設工事

延床面積：2,215.61㎡

令和7年度：開所（4月1日）

問合せ

越谷市子ども家庭部保育施設課 総務管理担当

電話 048-963-9197（直通）