


## 1. 3学園構想について



令和8年4月開校 → **延期**

1

## 2. 整備事業延期の経緯



- 事業者選定審査結果に疑義がある
  - ・選定審査会の委員の人数は、これだけの大規模事業であれば、「3人」ではなく、条例で規定する上限の「5人」とし、より多くの幅広い視点で審査すべき
  - ・「性能評価点」と「価格評価点」の割合(「価格」の割合が低いということそのものに加え、このようになったプロセスに疑義)
  - ・審査会の議事録を見る限り、「性能評価」が適切に行われていなかったと推察される
- 諸問題があり、そもそも「小中一貫校整備PFI事業」に賛成できない

2


### 3. 今後の方針と継続事業について

令和8年4月学園開校

➡ **令和9年4月学園開校**

#### 3学園構想は継続する

- 3学園を同時開校
- (旧)蒲生小敷地内に  
**小中学校校舎を建設**
- (現)南中敷地内に  
**川柳小高学年校舎を建設**
- (現)南中校舎等を活用して  
**中学校を新設**



蒲生新校舎配置図



川柳小高学年校舎配置図 3

### 4. 整備事業延期に伴う変更点

蒲生小新校舎・川柳小高学年校舎  
供用開始時の小学生

<(仮称)蒲生学園>

	変更後	内容
1	R4~R8年度1学期	蒲生小仮設校舎の使用
2	R8年度2学期	蒲生小児童が新校舎供用開始
3	R9年4月	南中生徒が新校舎供用開始 (仮称)蒲生学園開校

<(仮称)川柳学園>

	変更後	内容
1	R6年4月	川柳小仮設校舎供用開始
2	R8年4月	川柳小高学年校舎供用開始 (仮称)川柳中学校開校
3	R9年4月	(仮称)川柳学園開校

<(仮称)明正学園>

	変更後	内容
1	R9年4月	光陽中分離 (仮称)明正学園開校

R4年度	R8年度
2歳	小1
3歳	小2
4歳	小3
5歳	小4
小1	小5
小2	小6

学園開校時の中学生

R4年度	R9年度
小2	中1
小3	中2
小4	中3

※年齢は令和4年4月1日現在4

## 5. 整備事業のスケジュール(予定)

事業契約締結	令和5年9月
(仮称)蒲生学園	
設計・第1期建設工事 (新校舎等の整備)	事業契約締結日～令和8年7月末日
供用開始日(新校舎等)	令和8年8月下旬
第2期建設工事 (現蒲生小の解体・撤去、校庭等の整備)	令和8年8月下旬～令和9年3月下旬
供用開始日(校庭等)	令和9年4月1日
維持管理期間	新校舎等の引渡し日～令和23年3月末日
(仮称)川柳学園	
設計・建設工事 (高学年校舎、校庭等の整備 ※現柔剣道場の解体・撤去を含む)	事業契約締結日～令和8年2月末日
供用開始日(高学年校舎、校庭等)	令和8年4月1日
(仮称)蒲生学園、(仮称)川柳学園、 (仮称)明正学園 開校	令和9年4月1日

5

## 6. 整備事業以外のスケジュール

### 【(仮称)蒲生学園】



- ・R4年度 旧蒲生小学校校舎等解体(～R5年2月)
  - ▶ 令和5年度中は旧蒲生小学校校庭使用可能
- ・R5年度 南中学校学区改編施行
  - ▶ 蒲生小卒業生の進学先が南中学校となる

### 【(仮称)川柳学園】

- ・R4年度 R5年3月から川柳小仮設校舎供用開始
- ・R5年度 川柳小敷地南側農地を校庭等として拡張
- ・R6年度 学童保育室供用開始  
川柳小仮設校舎供用開始
- ・R9年度 新設となる(仮称)川柳中学校開校  
光陽中学校学区改編施行
  - ▶ 川柳小卒業の中学校2・3年生は光陽中から(仮称)川柳中に移動

### 【(仮称)明正学園】

- ・R9年度 光陽中学校学区改編施行
  - ▶ 明正小卒業の光陽中生は移動せず、光陽中で生活



6

# 3 学園構想工程表

令和4年11月

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
(仮称)蒲生学園 旧蒲生小 旧蒲生第二小 蒲生南小南中	◎旧蒲生・旧蒲生第二小合併 新たな蒲生小学校開校 ◆合併に向けた合併地域準備会 ◆学園設置に向けた地域準備会	■旧蒲生小解体 (体育館除く) 仮設校舎供用開始		校舎建設	■蒲生小・仮設校舎解体 (南体育館・プール含む)	(仮称)蒲生学園開校
(仮称)川柳学園 川柳小	◆学園設置に向けた地域準備会	■仮設校舎整備 仮設校舎供用開始	■川柳小敷地拡張 ■児童保育室整備 ■仮設校舎整備	■仮設校舎供用開始 ■児童保育室供用開始	■高学年校舎供用開始	(仮称)川柳中開校
(仮称)明正学園 光陽中 明正小		蒲生小卒業生 (R5)			川柳小卒業生 (R9) 明正小卒業生	(仮称)明正学園開校
	◆学園設置に向けた地域準備会					

学年推移表

R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
				小1	小2
			小1	小2	小3
		小1	小2	小3	小4
	小1	小2	小3	小4	小5
小1	小2	小3	小4	小5	小6
小2	小3	小4	小5	中1	中1
小3	小4	小5	小6	中1	中2
小4	小5	小6	中1	中2	中3
小5	小6	中1	中2	中3	
小6	中1	中2	中3		
中1	中2				
中2	中3				
中3					

担当課  
学務課小中一貫校整備室  
電話:048-940-8609