

令和7年度第2回(仮称)川柳学園・明正学園地域準備会を開催しました

令和7年10月2日(木)、令和7年度第2回(仮称)川柳学園・明正学園地域準備会を開催しました。小中一貫校の学園名の銘板作製についてご意見を頂戴し、川柳中学校学用品検討委員会の進捗状況の報告を行いました。

また、PFI事業者から、現在南中学校の敷地内に建設中である、川柳小学校高学年棟校舎における不具合施工及び是正工事について説明がありました。



本事案は令和7年6月下旬、2階立ち上がり3階床梁のコンクリート打設において、施工計画とは異なる打設が行われ、構造耐力上の性能が担保できない施工が実施されました。これを受け、本市として是正するよう指示をした結果、不具合施工箇所が解体され、令和7年9月下旬より是正工事を開始しています。現在、令和8年4月の供用開始に向け、子どもたちの安全安心な教育活動を第一に考えるとともに、地域住民の皆様にご迷惑やご不安を与えないよう細心の注意を払いながら整備を行っています。

川柳小学校高学年棟校舎建設における不具合施工及び是正工事について 地域準備会における主な質問や意見(▽：構成員 ▼：PFI事業者)

▽どのような施工だったのか。是正工事が発生した場所で工事の影響で床が沈んだり、歪んだりする可能性があるか。

▼床下でコンクリートを打ったが、一旦止めて、再度コンクリートを打った。是正工事の影響でそのような事態になることは考えられない。

▽再発防止策について、今後も施工者だけで判断していくのか。監理者は関わっていないのか。

▼工事監理者が確認を行っていく。

▽一部解体工事による残躯体への影響は、第三者機関が確認するという認識でよいのか。

▼残躯体への影響については施工者と工事監理者で事前にシミュレーションを実施している。シミュレーションから必要となる残躯体への補強を実施している。

▽今後の工事工程において、内装工事の期間が短縮されているが可能なのか。

▼当初の予定よりも工事に関わる人員を増やすことで対応する。

▽大きな災害時に、再施工部分が弱かったということにはならないかが問題である。

▼基本的には災害を加味した構造計算をしている。心配ないと思う。

▽今後、保護者等から問い合わせがあっても、学校では答えることができない。どこに問い合わせればよいのか。

▼基本的には、SPC代表(特別目的会社)に問い合わせいただければと思うが、最終的には施工者が応えさせていただく。

・施工者問い合わせ先 …………… 新日本建設株式会社 建設工事事務所長 048-967-5083

越谷市立川柳中学校の校章デザイン選定投票結果のお知らせ

令和9年4月に開校を予定している、市内16校目の中学校「越谷市立川柳中学校」の校章デザインについて、令和7年9月1日（月）から9月19日（金）まで選定投票を実施しました。

選定投票の結果、最も投票数を獲得した『候補①』を川柳中学校の校章デザインとして決定しました。

候補①	候補②	候補③	候補④	候補⑤
				
362票	240票	293票	338票	86票

川柳中学校の校章デザインの詳細については、越谷市ホームページに掲載していますので、ご覧ください（右記の二次元コードより閲覧可能）。たくさんのご投票ありがとうございました。



川柳中学校の学用品導入に向けた進捗状況

川柳中学校検討委員会にて、※学用品の方向性やメーカー選定方法等を定めて、川柳中学校に通う未来の生徒がよりよい学校生活が送れるよう、検討を進めています。

これまでの検討委員会の会議録や選定プロポーザルの結果等は、越谷市ホームページに掲載しておりますので、下記掲載場所からご覧ください。

※学用品とは……体育着・ジャージ、通学カバン、上履き兼体育館履き

[詳しくはこちらをクリック！](#) ➡click!

本紙の他に越谷市公式ホームページやX（旧 Twitter）もぜひご覧ください



越谷市ホームページトップページ
> 子育て・学び > 教育
> 小中一貫校

小中一貫校だよりの
カラー版を掲載しています



<https://www.city.koshigaya.saitama.jp>



@koshi_ikkan

越谷市教育委員会
学務課小中一貫校整備室



https://twitter.com/koshi_ikkan