

## 西大袋土地区画整理事業の事業計画（第9回変更）について

### 1 変更の概要 施行期間及び資金計画の変更

- (1) 施行期間 変更前 2029年3月31日まで  
変更後 2037年3月31日まで（8年間の延長）

今後整備が必要となる事業の精査を行うとともに、換地処分に向けた出来形確認測量や換地計画作成等の実施期間の見直し、さらに清算金徴収事務（5か年）の実施期間の算入を考慮し施行期間を設定。

- (2) 資金計画 変更前 総事業費 429億3,000万円  
変更後 総事業費 479億8,280万円（約50.5億円の増額）

今後必要となる移転補償費、公共施設整備費、換地諸費等を精査し、総事業費を479億8,280万円（約50.5億円の増額）とする。

増額となる50.5億円の財源	国庫補助事業対象費	約34億6千万円
	保留地処分金	約1億円
	市単独費	約14億9千万円

### 2 事業計画変更の日 令和6年（2024年）3月27日告示