

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
桜井	平新川の整備	治水課	平新川改修工事に向けての調査検討	調査検討
桜井	平方調節池の整備の検討	治水課	平方調節池の調査検討	調査検討
桜井	総合公園として平方公園の拡張・整備の推進	公園緑地課	用地買収	継続
桜井	平方公園における防災備蓄倉庫の整備の推進	危機管理課	—	調査検討
桜井	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	都市計画道路足立越谷線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
桜井	（仮称）平方大橋の整備推進と周辺道路の整備	道路建設課	春日部市との連絡調整	調査検討
桜井	国道4号から大袋駅へのアクセス道路の検討	都市計画課	大袋駅東口周辺のまちづくりを進めていくうえで課題となっている駅前商店街通りの道路上の街路灯について、地権者等へ民地内への移設をお願いした。また、今後の活動方針等について、検討した。	調査検討
桜井	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道(株)に対して北越谷駅から東武動物公園間の高架化の要望	継続
桜井	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長163.3m (ボックスカルバート0.6m×0.6m～1m×1m 延長12.2m 側溝0.3m×0.3m 延長45.6m、 0.6m×0.6m～1m 延長105.5m)	継続
新方	大落古利根川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
		治水課	—	調査検討
新方	新方川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
		治水課	—	調査検討
新方	平新川堤防の嵩上げ整備	治水課	護岸かさ上げ 延長92.0m	継続
新方	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
新方	弥栄ポンプ場の整備	治水課	—	調査検討
新方	県道平方東京線の道路環境の改善	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による一部区間の拡幅整備	継続
新方	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・大吉・向畑地区における農地利用集積円滑化事業による農地の集積(越谷市農業協同組合) ・新方地区「人・農地プラン」の見直し	継続
増林	東越谷土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市整備基盤の整備 ・側溝工 延長1,439m ・舗装工 施工面積1,504㎡ ・事業進捗率 約96%	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
増林	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	国土交通省との連絡調整 国土交通省による調査用地買収等	継続
増林	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による一部区間の工事実施	継続
増林	（仮称）増林公園の整備	公園緑地課	園路、照明等の整備	継続
増林	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	国の中川改修事業の調整	継続
増林	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	公共下水道（雨水）の整備	治水課	—	調査検討
増林	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・越谷いちごタウン開園・育苗施設用地の整備 ・農地利用集積円滑化事業による農地の集積（越谷市） ・増林・大相模地区「人・農地プラン」の見直し	継続
大袋	西大袋土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市整備基盤の整備 ・街路築造工事 延長1464m ・下水道築造工事 延長958m ・建物等移転 56件 ・事業進捗率 約67%	継続
大袋	西大袋地区拠点施設整備事業の推進	都市計画課	平成26年11月20日、西大袋地区検討委員会を開催し、さいたま市の複合施設であるサウスピアを先進地の事例として研究を行った。また、事務局として同市で現在建設中である浦和美園駅東口駅前複合公共施設についてさいたま市行財政改革推進本部へヒアリングを行った。	継続
大袋	西大袋土地区画整理事業地内における住区基幹公園等の整備	公園緑地課	西大袋第9公園を整備 （仮称）千間台西公園を整備中	継続
大袋	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
大袋	新方川改修の促進	治水課	県の新方川改修事業の調整	調査検討
大袋	都市計画道路袋山恩間線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
大袋	都市防災河川等整備事業（須賀用水～間久里川ルート）	治水課	—	中断
大袋	大袋駅東口（駅前交通広場を含む）の整備の検討	都市計画課	大袋駅東口周辺のまちづくりを進めていくうえで課題となっている駅前商店街通りの道路上の街路灯について、地権者等へ民地内への移設をお願いした。また、今後の活動方針等について、検討した。	調査検討
大袋	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道線に対して北越谷駅から東武動物公園間の高架化の要望	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
大袋	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長86.3m (ボックスカルバート1.6m×1.6m 延長76.3m 側溝0.6m×0.8m～0.9m 延長10.0m 集水樹 1基)	継続
大袋	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・大袋地区「人・農地プラン」の見直し	継続
荻島	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	産業支援課	企業訪問及び関係機関との意見交換による企業ニーズの把握、今後の事業推進に向けた「企業立地基本方針」の策定	継続
荻島	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
荻島	都市計画道路東川口駅越谷線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	都市計画道路健康福祉村大袋線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	しらこぼと公園整備の推進(しらこぼと運動公園競技場周辺整備)	公園緑地課	—	調査検討
荻島	末田大用水沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
荻島	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
荻島	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・荻島地区「人・農地プラン」の見直し	継続
出羽	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市整備基盤の整備 ・街路築造工事 延長60m ・建物等移転 1件 ・事業進捗率 約98%	継続
出羽	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	産業支援課	企業訪問及び関係機関との意見交換による企業ニーズの把握、今後の事業推進に向けた「企業立地基本方針」の策定	継続
出羽	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	埼玉県との連絡調整	調査検討
出羽	都市計画道路大間野南荻島線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
出羽	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	緑道の照明灯の整備 延長約120m 緑道の舗装整備 延長約75m	継続
出羽	新川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
出羽	新川の改修整備の推進	治水課	新川と七左エ門川の交差部の仮設工事	継続
出羽	七左エ門川の改修整備の推進	治水課	施工延長44m 側溝0.3m×0.3m 延長37.0m ボックスカルバート0.3m×0.3m 延長3.7m 舗装工 174.5㎡	継続
出羽	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・出羽地区「人・農地プラン」の見直し	継続
蒲生	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
蒲生	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	—	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
蒲生	都市計画道路南浦和越谷線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
蒲生	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
蒲生	都市計画道路鳩ヶ谷別府線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
川柳	老人福祉センターの早期整備	福祉推進課	建設工事に着手 名称、位置及び休所日を設定	継続
川柳	八条用水緑道の整備	公園緑地課	緑道整備、ゲート改修	継続
川柳	越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の推進	都市計画課	平成26年11月14日換地処分公告済み	完了
川柳	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
川柳	都市計画道路川柳大成町線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
大相模	越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の推進	都市計画課	平成26年11月14日換地処分公告済み	完了
大相模	越谷レイクタウン地区の景観形成（電線類の地中化）	道路建設課	レイクタウン内の電線類地中化	完了
		都市計画課	平成26年11月14日換地処分公告済み	完了
大相模	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	国土交通省との連絡調整	継続
大相模	都市計画道路越谷吉川線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による一部工事継続	継続
大相模	都市計画道路八潮越谷線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による用地取得業務	継続
大相模	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	国の中川改修事業の調整	継続
大相模	大相模調節池、大相模調節池排水機場の整備	治水課	大相模調節池排水機場整備に係る負担金 (情報設備工、場内整備工等 一式)	完了
		都市計画課	平成26年10月16日工事完了公告 平成26年10月17日河川区域指定（調節池、導水路、排水路）	完了
大相模	千足幹排の整備	治水課	—	調査検討
大相模	大相模調節池の水辺空間の有効活用	都市計画課	平成25年度まで管理・活用を行ってきたUR都市機構に代わって、平成26年4月1日より、一般社団法人越谷市観光協会が調節池の有効活用を図っている。	継続
		公園緑地課	平成26年10月17日の包括占用の手続きにより、UR都市機構に代わって、公園の利用を行っています。	継続
		観光課	一般社団法人越谷市観光協会において、調節池やその周辺を活用し、防災ウイーク、エコウイーク、ウォーターファンタジア、レイクタウンランニングなどの各種事業を実施し、にぎわいを創出するとともに、地域の活性化を図る。	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
大沢	市街地開発事業等の検討	都市計画課	—	調査検討
大沢	複合的公共施設の整備の検討	市民活動支援課	建設検討委員会の要望書を踏まえ、大沢地区センター・公民館、体育館複合施設基本設計が行われた。	継続
大沢	都市計画道路北越谷駅東口線の調査検討(東口駅前交通広場)	道路建設課	—	調査検討
大沢		都市計画課	—	調査検討
大沢	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
大沢	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
大沢	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	課内で行った大規模災害対策勉強会の中で、防火地域・準防火地域についての勉強会を実施	調査検討
北越谷	都市計画道路浦和田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
北越谷	都市計画道路北越谷駅南通り線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
北越谷	元荒川緑道(御獵場周辺)の整備	公園緑地課	—	調査検討
北越谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長37.6m (ボックスカルバート0.6m×0.6m 延長35.4m 0.9m×0.9m 延長2.2m、集水樹 2基)	調査検討
北越谷	地区計画の検討	都市計画課	—	調査検討
越ヶ谷	中心市街地活性化の推進	産業支援課 都市計画課	越谷新町商店会や市民団体、越谷市商工会と連携し、越ヶ谷宿をテーマとした各種イベントを開催 「第2回 越ヶ谷宿甲冑めぐり」 「第2回 越ヶ谷宿宿場まつり」 「第3回 越ヶ谷宿雑めぐり」 越谷中央商店会、越谷市商工会と連携し、賑わい創出を図るイベント「まるななマーケット」を2回開催した。 経済産業省の平成25年度補正予算「中心市街地再興戦略事業費補助金」を活用し、専門人材派遣事業を実施した。 また、中町の蔵の活用の際に、事業者より景観協定の事前相談を受けた。	継続
越ヶ谷	中町地区優良建築物等整備事業の検討	都市計画課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷駅前線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷市役所通り線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
越ヶ谷	(仮称)御殿町公園の整備	公園緑地課	用地買収	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成26年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
越ヶ谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
越ヶ谷	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	課内で行った大規模災害対策勉強会の中で、防火地域・準防火地域についての勉強会を実施	調査検討
南越谷	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
南越谷	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市整備基盤の整備 ・街路築造工事 延長60m ・建物等移転 1件 ・事業進捗率 約98%	継続
南越谷	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
南越谷	都市計画道路新越谷駅北通り線の整備	道路建設課	事業の進捗に向けた検討	調査検討
南越谷	都市計画道路南越谷駅北口線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
南越谷	南越谷駅北口周辺地区の整備の検討	都市計画課	—	調査検討
南越谷		道路建設課	—	調査検討
南越谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長48.7m（側溝0.6m×0.5m）	継続