

## 越谷市都市計画マスタープラン（平成27年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
桜井	平新川の整備	治水課	平新川改修工事に向けての調査検討	調査検討
桜井	平方調節池の整備の検討	治水課	平方調整池の調査検討	調査検討
桜井	総合公園として平方公園の拡張・整備の推進	公園緑地課	用地買収	継続
桜井	平方公園における防災備蓄倉庫の整備の推進	危機管理課	—	調査検討
桜井	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	都市計画道路足立越谷線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
桜井	(仮称)平方大橋の整備推進と周辺道路の整備	道路建設課	春日部市との連絡調整	調査検討
桜井	国道4号から大袋駅へのアクセス道路の検討	都市計画課	平成28年3月に開催された大袋東まちづくり協議会において、平成28年度からスタートした第4次総合振興計画や大袋地区における市のまちづくりを進めるうえでの指針となる都市計画マスタープランについて、説明を行い、引き続き協議会と市で連携を図り、協議していくことを確認した。	調査検討
桜井	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道(株)に対して北越谷駅から東武動物公園間の高架化の要望。	継続
桜井	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長348.4m (舗装本復旧面積2,000m <sup>2</sup> )	継続
新方	大落古利根川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
		治水課	県の大落古利根川改修事業の調整	継続
新方	新方川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
		治水課	県の新方川河川改修事業の調整	継続
新方	平新川堤防の嵩上げ整備	治水課	工事延長125.0m (護岸かさ上げ、フェンス設置)	継続
新方	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
新方	弥栄ポンプ場の整備	治水課	—	調査検討
新方	県道平方東京線の道路環境の改善	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
新方	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	農地中間管理事業による農地の集積 農地利用集積円滑化事業による農地の集積 「人・農地プラン」の見直し	継続
増林	東越谷土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な住宅地としての市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・側溝工 延長1,494m ・舗装工 施工面積2,341m <sup>2</sup> ・事業進捗率 約97%	継続
増林	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	国土交通省との連絡調整 国土交通省による用地買収等	継続

越谷市都市計画マスタープラン（平成27年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
増林	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による一部区間の工事実施	継続
増林	(仮称)増林公園の整備	公園緑地課	園路、照明、健康遊具、スロープ等の整備	継続
増林	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	国の中川改修事業の調整	継続
増林	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
増林	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	農地利用集積円滑化事業による農地の集積 「人・農地プラン」の見直し	継続
大袋	西大袋土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な居住環境の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・街路築造工事 延長965m ・下水道築造工事 延長1,300m ・建物等移転 49件 ・事業進捗率 約71%	継続
大袋	西大袋地区拠点施設整備事業の推進	都市計画課	PPP/PFI事業の専門家制度を活用し、民間活力を活用した整備手法について調査を行った。	継続
大袋	西大袋土地区画整理事業地内における住区基幹公園等の整備	公園緑地課	西大袋第4公園を整備	継続
大袋	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
大袋	新方川改修の促進	治水課	県の新方川河川改修事業の調整	継続
大袋	都市計画道路袋山恩間線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
大袋	都市防災河川等整備事業(須賀用水～間久里川ルート)	治水課	—	中断
大袋	大袋駅東口(駅前交通広場を含む)の整備の検討	都市計画課	平成28年3月に開催された大袋東まちづくり協議会において、平成28年度からスタートした第4次総合振興計画や大袋地区における市のまちづくりを進めるうえでの指針となる都市計画マスタープランについて、説明を行い、引き続き協議会と市で連携を図り、協議していくことを確認した。	調査検討
大袋	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道線に対して北越谷駅から東武動物公園間の高架化の要望。	継続
大袋	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長L=220.5m (ボックスカルバート0.6m×0.6m 延長16.7m 側溝0.6m×0.8m 延長60.6m 集水柵 3基 舗装面積720m <sup>2</sup> )	継続
大袋	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	「人・農地プラン」の見直し	継続
荻島	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	産業支援課	企業ニーズの把握や関係機関等との意見交換、新たな産業用地創出の事業化に向けた「産業系土地利用事業化検討調査」の実施	継続
荻島	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続

## 越谷市都市計画マスタープラン（平成27年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
荻島	都市計画道路東川口駅越谷線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	都市計画道路健康福祉村大袋線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	しらこぼと公園整備の推進(しらこぼと運動公園競技場周辺整備)	公園緑地課	—	調査検討
荻島	末田大用水沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
荻島	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
荻島	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	農地中間管理事業の説明 「人・農地プラン」の見直し	継続
出羽	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な住宅地としての市街地の形成を図るため、 土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・側溝工 延長49m ・舗装工 施工面積189㎡ ・事業進捗率 約97%	継続
出羽	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	産業支援課	企業ニーズの把握や関係機関等との意見交換、 新たな産業用地創出の事業化に向けた「産業系土 地利用事業化検討調査」の実施	継続
出羽	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	埼玉県との連絡調整	調査検討
出羽	都市計画道路大間野南荻島線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
出羽	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	緑道の照明整備 延長約120m 緑道の舗装整備 延長約93m	継続
出羽	新川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
出羽	新川の改修整備の推進	治水課	(新川と七左エ門川の交差部) 工事延長43.7m 直径3000mm管設置 延長39.1m 人孔築造2.0 か所	継続
出羽	七左エ門川の改修整備の推進	治水課	工事延長200.3m 護岸改修(柵板) 延長92.4m フェンス設置 延長107.9m	継続
出羽	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	「人・農地プラン」の見直し	継続
蒲生	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
蒲生	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	—	継続
蒲生	都市計画道路南浦和越谷線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
蒲生	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
蒲生	都市計画道路鳩ヶ谷別府線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
川柳	老人福祉センターの早期整備	福祉推進課	平成27年12月1日供用開始	完了
川柳	八条用水緑道の整備	公園緑地課	測量業務(基準点測量、用地測量、路線測量)	継続
川柳	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討

## 越谷市都市計画マスタープラン（平成27年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
川柳	都市計画道路川柳大成町線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
大相模	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	国土交通省との連絡調整	継続
大相模	都市計画道路越谷吉川線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による工事継続	継続
大相模	都市計画道路八潮越谷線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による用地取得業務	継続
大相模	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	国の中川改修事業の調整	継続
大相模	千疋幹排の整備	治水課	—	調査検討
大相模	大相模調節池の水辺空間の有効活用	都市計画課	（現在、一般社団法人越谷市観光協会において、調節池の有効活用を行っている。）	継続
大相模	大相模調節池の水辺空間の有効活用	公園緑地課	（仮称）大相模調節池親水公園として、利用やイベント等、カヌー等の利用に関する要領に基づき、公園の利活用を推進するとともに、適切な維持管理に努めた。	継続
大相模	大相模調節池の水辺空間の有効活用	観光課	調節池やその周辺の水辺空間を活かした防災フェス、エコウィーク等の事業を支援するなど、にぎわいの創出を図った。 また、観光振興に関する包括連携協定を踏まえ、（株）JTB関東主催のいちごランが開催されるなど、新たな事業も展開された。	継続
大沢	市街地開発事業等の検討	都市計画課	—	調査検討
大沢	複合的公共施設の整備の検討	市民活動支援課	大沢地区センター・公民館及び、体育館複合施設の整備に向け、平成26年度に基本設計、平成27年度に用地測量、地質調査を行った。	継続
大沢	都市計画道路北越谷駅東口線の調査検討（東口駅前交通広場）	道路建設課	—	調査検討
大沢		都市計画課	—	調査検討
大沢	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
大沢	公共下水道（雨水）の整備	治水課	—	調査検討
大沢	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	大規模災害対策勉強会を実施。	調査検討
北越谷	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
北越谷	都市計画道路北越谷駅南通り線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
北越谷	元荒川緑道（御獵場周辺）の整備	公園緑地課	—	調査検討
北越谷	公共下水道（雨水）の整備	治水課	—	調査検討
北越谷	地区計画の検討	都市計画課	近隣商業地域にふさわしい土地利用を誘導するため、地区計画の指定を検討する。	調査検討

## 越谷市都市計画マスタープラン（平成27年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
越ヶ谷	中心市街地活性化の推進	産業支援課	越谷市商工会や商店会と連携し、中心市街地の活性化を図るため様々なにぎわい創出イベントを実施した。 中心市街地内の蔵の利活用に向けて、関係各団体と協議を開始した。	継続
		都市計画課	旧日光街道の蔵の活用をし、良好な景観形成を推進する住宅地として、「ことのは越ヶ谷景観協定」を市が認可した。	継続
越ヶ谷	中町地区優良建築物等整備事業の検討	都市計画課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷駅前線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷市役所通り線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化に向けての調査検討	調査検討
越ヶ谷	(仮称)御殿町公園の整備	公園緑地課	用地取得業務	継続
越ヶ谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
越ヶ谷	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	大規模災害対策勉強会を実施。	調査検討
南越谷	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地取得業務	継続
南越谷	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な住宅地としての市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・側溝工 延長49m ・舗装工 施工面積189㎡ ・事業進捗率 約97%	継続
南越谷	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
南越谷	都市計画道路新越谷駅北通り線の整備	道路建設課	事業の進捗に向けた検討	調査検討
南越谷	都市計画道路南越谷駅北口線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
南越谷	南越谷駅北口周辺地区の整備の検討	都市計画課	—	調査検討
南越谷		道路建設課	—	調査検討
南越谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長341.3m (側溝400×500～600, 側溝500×600)	継続