

越谷サンシティ建設スケジュール(案

	平成30年度						平成31年度						平成32年度						平成33年度						平成34年度						平成35年度						平成36年度						平成37年度						平成38年度						平成39年度					
	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3	4	6	8	10	12	3												
にぎわい創出 事業構想・まち づくり計画の策定							にぎわい創出 懇談会																																																					
越谷サンシティ 基本構想・基本 計画の策定													サンシティ整備懇談会																																															
公募手続き																				公募提案			実施設計																																					
建築工事																																解体工事			建築工事																									

(仮称)南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出懇談会(H30年度～H31年度)

名 称	目 的	構成員	備 考
(仮称)南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出懇談会	・当該地域における課題の把握 ・にぎわい創出拠点に求められる機能の検討 ・都市基盤の整備方針の検討 ・整備プログラムの検討など	学識経験者	合計20名以内を予定 開催予定(全5回程度) 平成31年3月、5月、7月、10月、平成32年1月
		市内関係団体	
		関係機関	