

令和4年(2022年)10月25日

報道機関 各位

## 「越谷市立小中一貫校整備PFI事業」の今後の方向性について

標記事業に係る契約議案が9月市議会で否決されたことに伴い、このたび、「事業スケジュール」等を見直し、以下のとおり進めていくこととしました。

- 市議会の審議過程において指摘を受けた内容を踏まえ、小中一貫校としての「蒲生学園」「川柳学園」に加え「明正学園」（いずれも仮称）の同時開校、また、施設の諸室の規模や、PFI手法による整備などは、当初の予定どおりとし、事業者の選定プロセス（※1）を見直す。
- 「児童・生徒への影響を最小限に抑える」ことを大きな方針とし、当初予定より1年遅れとなる令和9年（2027年）4月の開校に向けて、庁内にプロジェクトチーム（※2）を立ち上げる。
- 開校を1年延期することに伴い、（現）川柳小学校の教室数が不足（4教室）するなどの影響があることから、必要となる教室の確保など、対応策を講じる。
- 関係する保護者や地域住民の不安を解消するため、これらのことについて説明の機会（※3）を設ける。

### \*福田 晃 越谷市長コメント

「9月市議会で契約議案が否決されたことを真摯に受け止め、このたび、事業スケジュール等を見直すこととしました。今後も引き続き、この事業を円滑かつ効果的に推進していくため、鋭意努めてまいります。」

### 【問合せ】

学務課長(兼)小中一貫校整備室長 磯山 貴則

電話：048-940-8609

(※1) 事業者選定審査会の委員を新たに5人（建築全般2人、建築（教育施設）2人、教育1人）選任する 【前は3人（建築全般1人、建築（教育施設）1人、公認会計士1人）】

(※2) 行財政部長、学校教育部長、総合政策部長、総務部長、建設部長

(※3) 11月15日～11月30日（全11回）

## ★ 開校時期の1年延期に係る学校整備への影響

「想定される課題とその対応・影響額」

対象	影響	対応策	影響額	【参考】 2年延期
川柳小	児童数の増加に伴う 普通教室の不足(4教室)	令和4年度に整備する仮設 教室に加えて、 <u>もう1棟</u> <u>仮設教室を増設する</u>	1.8億円	3.0億円
蒲生小	仮設教室のリース期間 満了(令和7年度末まで)	令和8年度末までリース 期間を延長する	0.6億円	1.2億円
光陽中	生徒数の増加に伴う 普通教室の不足(2教室)	既存教室を転用する	0円	2.7億円
事務局	アドバイザー契約の 期間満了(令和4年9月末まで)	令和5年9月末まで契約を 延長する	0.3億円	0.6億円
影響額合計			<b>2.7億円</b>	<b>7.5億円</b>

※上記以外に、児童生徒の増加に合わせた教職員の増加に伴う職員室の拡張や、転用教室のネットワーク環境整備などの追加費用がかかる見込み(詳細については現在精査中)。

## ★ 保護者等説明会(実施予定スケジュール)

日にち	時間	会場(体育館)	対象
11月15日(火)	18:00~19:00	南中	蒲生小・蒲生南小 地域住民
11月17日(木)	17:00~18:00	川柳小	2年・5年 保護者
11月18日(金)	17:00~18:00	蒲生南小	1年~5年 保護者
11月19日(土)	10:00~11:00	南中	蒲生小・蒲生南小 地域住民
11月21日(月)	17:00~18:00	蒲生小	1年・2年 保護者
11月22日(火)	17:00~18:00	川柳小	1年 保護者
11月25日(金)	18:00~19:00	光陽中	川柳小・明正小 地域住民
11月26日(土)	10:00~11:00	光陽中	川柳小・明正小 地域住民
11月29日(火)	17:00~18:00	蒲生小	3年~5年 保護者
11月29日(火)	17:00~18:00	明正小	1年~5年 保護者
11月30日(水)	17:00~18:00	川柳小	3年・4年 保護者

## 【説明内容(予定)】

- ① 説明会趣旨説明
- ② 3学園構想の概要
- ③ 整備事業の延期の経緯
- ④ 延期の影響と今後の対応・方針
- ⑤ 整備事業スケジュール
- ⑥ 学区改編等

## 【説明会周知方法】

- 児童を介して各家庭に配布
- 自治会を通じて回覧等  
(就学予定児童家庭には、幼稚園・  
保育所等を介しても配布)