№. 001
契約番号： 4301001214

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	平成３１年３月１９日
(2) 変更契約年月日	令和５年４月２７日
(3) 業　　種	管工事
(4) 件　　名	越谷市役所新庁舎建設工事（機械設備）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷四丁目２番１号
(6) 受　注　者	太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業体 ㈹株式会社太平エンジニアリング北関東支店
(7) 受注者住所	埼玉県さいたま市中央区大字下落合１０５０ －２　与野太平ビル６階
(8) 履行期間	平成３１年３月１９日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	1,328,400,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	――――――――
(12) 変更の概要	越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、給排水衛生、空気調和設備工事を行う。 その他、建設場所にある既存本庁舎（地下１階、地上５階建、延床面積約９，０００㎡） の解体工事を本工事に含む。 ［新本庁舎：鉄骨造８階建て　延床面積　１２，１００．４６㎡］ ［市民協働ゾーン：鉄骨造３階建て　延床面積　２，５５８．５６㎡］
(13) 変更の理由	越谷市建設工事請負約款第１９条の規定により変更を行う