越谷市障がい者計画　策定スケジュール

	平成２７年４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	平成２８年１月	２月	３月	４月
社会福祉審議会障害者福祉専門分科会			・（仮称）第４次障がい者計画の策定について（策定基本方針等） ・現行計画の進捗状況報告	**第１回（７月上旬）**	素案の協議 **第２回（８月中旬）**		素案の協議 **第３回（10月上旬）**	パブリックコメント実施に向けた素案の検討 **第４回（11月中旬）**			最終案の検討 **第５回（２月中旬）**		
庁内策定委員会	策定方針、団体ヒアリング等について	**第１回（６月上旬）**			素案の協議 **第２回（８月下旬）**		素案の協議 **第３回（10月下旬）**	パブリックコメント実施に向けた素案の検討 **第４回（11月中旬）**			最終案の決定 **第５回（２月下旬）**		
専門部会				素案の協議、継続事業・新規事業等の具体的施策の検討 **第１回（７月中旬）**	素案の協議、継続事業・新規事業等の具体的施策の検討 **第２回（８月上旬）**	素案の協議、継続事業・新規事業等の具体的施策の検討 **第３回（９月下旬）**		パブリックコメント実施に向けた素案の検討 **第４回（11月上旬）**			最終案の検討 **第５回（２月上旬）**		
事務局	**策定方針の決定**（H27 年３月） **計画策定業務委託契約**		**既存計画の進捗状況調査**	アンケート調査等の結果を踏まえ、**計画の素案を作成** **・障がい者団体ヒアリング** **・広報やＨＰで市民の意見募集** **関係各課へ障がい者への取り組み調書の作成依頼やヒアリングなど** 継続事業・新規事業等の具体的施策の検討 **関係各課へ障がい者への取り組み状況の内容確認**					**パブリックコメントの実施**（12 月中旬～１月中旬）			**市の考え方の公表**（２月下旬） **市長決裁**（３月上旬） **印刷・製本**（３月下旬）	