資料６

年間スケジュール案

第１回会議（平成 27 年 5 月 25 日）
・委嘱式
・会長の選出　　・運営規定等の決定
・H26 調査結果報告　　・計画の整理の方向性について
・今後のスケジュールについて

事務局作業

✓計画の方向性（案）の検討、設定
✓形成計画の骨子
✓関係者協議

↓

第２回会議（平成 27 年 7 月 1 日午後 1 時から）
・計画の方向性の協議
・形成計画の骨子の協議
（計画期間、区域、事業内容、事業主体）

✓形成計画の原案の検討
✓実施計画の原案の検討
✓関係者協議

↓

第３回会議（平成 27 年 10 月 2 日午後 1 時 30 分から）
・形成計画及び実施計画の原案協議

✓形成計画の案の検討、作成
✓実施計画の案の検討、作成
✓関係者協議

↓

第４回会議（平成 27 年 11 月 9 日午後 1 時 30 分から）
・形成計画及び実施計画案の作成
・パブリックコメントの実施について

パブリックコメント

✓パブリックコメントのとりまとめ
✓計画のとりまとめ
✓関係者協議

↓

第５回会議（平成 28 年 1 月 25 日午後 1 時 30 分から）
・パブリックコメントの評価
・計画案について

✓計画のとりまとめ
✓関係者協議

↓

計画策定（平成 28 年 2 月頃）