
№ 001

契約番号： 5051000183

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年７月１８日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１０日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 街路築造工事（区６－１０４号線外２路線）

（ 5）場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（ 6）受 注 者 矢島建設株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山１９５９

（ 8）履 行 期 間 令和５年７月１８日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 17,270,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 1,552,100 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 18,822,100 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 Ｌ＝８５．０ｍ　Ｗ＝６．０ｍ

　Ｃｏ構造物取壊し（無筋）　Ｖ＝４ｍ３→８ｍ３

　殻運搬処理Ｃｏ殻（無筋）　Ｖ＝４ｍ３→８ｍ３

　殻運搬処理Ａｓ殻　　　　　Ｖ＝２１ｍ３→３１ｍ３

　廃プラ運搬処理　　　　　　Ｖ＝０．２ｍ３→３７ｍ３

　工事用道路　　　　　　　　Ａ＝６４ｍ２→１１３ｍ２

　敷鉄板　　　　　　　　　　Ａ＝３７．２ｍ２→６５ｍ２

（13）変 更 の 理 由 【工事内容の変更理由】

　仮設工について、権利者要望により工事用道路兼迂回路を現地精査した結果、工事用道路面積及
び敷鉄板枚数を増工とする。

　また、構造物撤去工について、既設水路撤去において均しコンクリート及び塩化ビニル管等、現
況道路撤去においてＡｓ殻及び塩化ビニル管等が埋設されていることが確認されたため、構造物取
壊し及び廃棄物処理を増工とする。

　このことにより、越谷市建設工事請負契約約款第１８条第１項第５号の規定により、変更を行う
ものです。



№ 002

契約番号： 5051000459

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年９月１９日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１０日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 下水道築造工事（区６－１０４号線外２路線）

（ 5）場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内

（ 6）受 注 者 矢島建設株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山１９５９

（ 8）履 行 期 間 令和５年９月１９日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 7,040,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 561,000 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 7,601,000 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 取付け管　７箇所→１０箇所

桝　４箇所→７箇所

（13）変 更 の 理 由 【工事内容の変更理由】

　権利者要望により、取付け管及び桝を３箇所増工とする。

　このことにより、越谷市建設工事請負契約約款第１８条第１項第５号の規定により、変更を行う
ものです。



№ 003

契約番号： 5051000660

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年１１月２８日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１１日

（ 3）業 種 管工事　

（ 4）件 名 市立図書館ＡＣ－１－１系統等エアハンドリングユニット改修工事

（ 5）場 所 越谷市東越谷四丁目９番地１

（ 6）受 注 者 株式会社ナカノヤ            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢３－２８－１１

（ 8）履 行 期 間 令和５年１１月２８日 から 令和７年３月１４日 まで

（ 9）契 約 金 額 66,000,000

（10）変 更 金 額 金額の変更無し

（11）変更後の契約金額 ━━━━━━━━━━

（12）変 更 の 概 要 令和５年度支払額（年割額）の変更

【変更前】

令和５年度　２６，４００，０００円

令和６年度　３９，６００，０００円



【変更後】

令和５年度　　　　　　　　　　０円

令和６年度　６６，０００，０００円

（13）変 更 の 理 由 前払金の請求がなかったことにより、減額するものです。

（全体の契約金額に変更はありません）



№ 004

契約番号： 5051000385

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年９月１１日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１２日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 公共下水道補修工事（元荒川第３‐１号雨水幹線）５‐１

（ 5）場 所 越谷市大字大林地内

（ 6）受 注 者 清和土木株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島４２８８

（ 8）履 行 期 間 令和５年９月１１日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 2,640,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 291,500 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 2,931,500 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 施工延長：３．０ｍ

排水構造物工：ボックスカルバート（９００×９００）１．８３ｍ

　　　　　　　集水桝　１基

付帯工：１式

（13）変 更 の 理 由 事前調査を行ったところ地下水及び地質の状況が当初契約と乖離していることが確認されたため、
施工方法について再検討した結果、排水構造物工等が変更となったため設計変更するものです。



№ 005

契約番号： 5051000575

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年１１月７日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１２日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 かんがい排水整備工事（５－４）

（ 5）場 所 越谷市東町五丁目地内

（ 6）受 注 者 中村土建株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市蒲生３－２－２４

（ 8）履 行 期 間 令和５年１１月７日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 3,245,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 498,300 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 3,743,300 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 （新規）

　残土処分　１０ｍ３



変更前工期　令和５年１１月　７日　～　令和６年　１月１９日

変更後工期　令和５年１１月　７日　～　令和６年　１月３１日

延期日数　１２日間

（13）変 更 の 理 由 　水路内の土砂の水分量が多く、隣接地に掘削土を仮置きすることができないため、掘削土を処分
します。

　また、本工事を行うにあたり民地の借用が必要でありましたが、地権者との調整に不測の日数を
要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和６年１月３１日まで、
１２日間の工期延長を行います。



　損害金：なし

　理由：受注者の責によらないため

　越谷市建設工事請負契約約款第２２条に基づく。



№ 006

契約番号： 5051000213

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年７月３１日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１８日

（ 3）業 種 建築一式工事　

（ 4）件 名 公園施設改修工事（宮本公園トイレ）

（ 5）場 所 越谷市宮本町五丁目地内

（ 6）受 注 者 飯山建鉄株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方１８７１－３

（ 8）履 行 期 間 令和５年７月３１日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 9,680,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 174,900 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 9,854,900 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 ［設計変更］

　　　　　　　　　　〔変更〕　　　〔当初〕　　　〔増減〕

内装材とりこわし　　Ａ＝６．４㎡　Ａ＝０．０㎡　＋６．４㎡

アスベスト分析調査　１式　　　　　０式　　　　　＋１式

発生材運搬（含有）　１式　　　　　０式　　　　　＋１式

発生材処分（含有）　１式　　　　　０式　　　　　＋１式

（13）変 更 の 理 由 ［変更理由］

既存便所の屋根材にアスベスト含有の可能性があり、調査を行ったところアス

ベストの含有が確認されたため、増工を指示するものです。



№ 007

契約番号： 5051000254

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年８月２１日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１９日

（ 3）業 種 電気工事　

（ 4）件 名 道路照明灯更新工事（市道２１１０号線外４路線）

（ 5）場 所 越谷市大字大里地内外

（ 6）受 注 者 トバセ電気工事株式会社         

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市砂原１８０－１

（ 8）履 行 期 間 令和５年８月２１日 から 令和６年１月２６日 まで

（ 9）契 約 金 額 17,409,700 円(税込み)

（10）変 更 金 額 531,300 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 17,941,000 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 【変更内容】　　　　（当初）　　（変更）

照明灯基礎撤去工　　１５基　１３基

縁石工　　　　　　　　０式　　１式

道路付帯物工　　　　　０式　　１式

配線工　　　　　　　　０式　　１式

（13）変 更 の 理 由 既設の基礎撤去の際に支障となるアスファルト・ブロック・縁石の撤去・復旧を追加します。

独立カーブミラーを撤去し、照明灯ポールに鏡面を共架します。

既設の基礎の撤去が困難なため、残置とします。



№ 008

契約番号： 5051000501

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年１０月１７日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月２３日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 公共下水道管布設替工事（第５－７号汚水幹線の支線）５－３

（ 5）場 所 越谷市弥栄町三丁目地内

（ 6）受 注 者 株式会社鈴木組             

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町２－１８０

（ 8）履 行 期 間 令和５年１０月１７日 から 令和６年２月２９日 まで

（ 9）契 約 金 額 4,840,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 357,500 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 5,197,500 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 線路延長・・・３４．７ｍ

管きょ工（管径２００ｍｍ）

硬質塩化ビニル管・・・３４ｍ

マンホール工

組立０号マンホール・・・１箇所

付帯工・・・１式

（13）変 更 の 理 由 現地照査の結果、既設埋設管が近接していたためマンホール設置位置を変更したこと、現地を掘削
したところ、既設外副管の損傷が確認されたことから内副管に変更したことにより、本ホール工、
付帯工が変更となったため、設計変更するものです。



№ 009

契約番号： 5051000393

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年９月１９日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月２５日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 新川用水整備工事５－１

（ 5）場 所 越谷市新川町一丁目地内

（ 6）受 注 者 株式会社水口土建            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南越谷４－８－９

ザ・ウインベル新越谷４０１

（ 8）履 行 期 間 令和５年９月１９日 から 令和６年３月１５日 まで

（ 9）契 約 金 額 19,800,000 円(税込み)

（10）変 更 金 額 194,700 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 19,994,700 円(税込み)

（12）変 更 の 概 要 【変更内容】

　軽量鋼矢板１式（新規）

（13）変 更 の 理 由 【工事変更理由】

　既設構造物の位置に設計図面との相違があったため、Ｌ型水路の法線を変更したところ、隣接す
る道路が狭隘であり、軟弱地盤であったことから、崩落の恐れがあるため、土留工を増工とする。

このことにより、設計変更するものです。



№ 010

契約番号： 5051000580

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年１１月７日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月２５日

（ 3）業 種 土木一式工事　

（ 4）件 名 道路補修工事（市道９００８７号線）

（ 5）場 所 越谷市蒲生東町地内

（ 6）受 注 者 中村土建株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市蒲生３－２－２４

（ 8）履 行 期 間 令和５年１１月７日 から 令和６年３月８日 まで

（ 9）契 約 金 額 3,740,000

（10）変 更 金 額 金額の変更無し

（11）変更後の契約金額 ━━━━━━━━━━

（12）変 更 の 概 要 ●工期延長

当初工期　令和５年１１月７日　から　令和６年１月３１日

　　　　　（２０２３年）　　　　　　（２０２４年）

変更工期　令和５年１１月７日　から　令和６年３月　８日

　　　　　（２０２３年）　　　　　　（２０２４年）

延長工期　３７日

（13）変 更 の 理 由 ●工期延長

　排水構造物工の増工及び近隣の出入り調整に伴い、工期内の完成が見込めない状況となったため
、工期を延長します。

　また、受注者の責任によらないため、損害金の徴収は行いません。



№ 011

契約番号： 5051000077

変更契約の内容に関する事項の公表

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年６月１２日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月３０日

（ 3）業 種 管工事　

（ 4）件 名 川柳小学校消火配管等改修工事

（ 5）場 所 越谷市川柳町一丁目４７１番地の１

（ 6）受 注 者 飯山建鉄株式会社            

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方１８７１－３

（ 8）履 行 期 間 令和５年６月１２日 から 令和６年２月２９日 まで

（ 9）契 約 金 額 16,500,000

（10）変 更 金 額 金額の変更無し

（11）変更後の契約金額 ━━━━━━━━━━

（12）変 更 の 概 要 【変更内容】

１、３階天井裏の隠ぺい配管を、撤去新設の追加工事を行う。

２、屋内消火栓の撤去を、裏壁面からではなく、正面から行う。それに伴い、付随工事を取止めと
する。

３、新設配管の口径を、図面から変更とする。

【工期延長】

原履行期限：令和６年１月３１日

変更履行期限：令和６年２月２９日

延長日数：２９日

損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

（13）変 更 の 理 由 【変更内容】

１、現場施工を行っていく中で、隠ぺい配管が見つかったため。

２、現場確認を行った結果、裏面からでは撤去できないため。

３、消防との協議により、変更したため。

【工期延期】

３階天井裏の隠ぺい配管を、撤去新設の追加工事を行ったため。

損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）



（12）変 更 の 概 要 市道１０２０号線（都市計画道路３・４・５号千間台駅西口線）

市道２０５１０号線（せんげん台駅西口駅前広場）

Ｌ＝９７０ｍ



透視図作成　　　　　０式　→　１式

電線共同溝予備設計　１式　→　１式



【委託目的】

　本業務は、市道１０２０号線外１路線における無電柱化整備にあたって、地形、地質、道路交通
状況、沿道利用状況、既設占用物件状況などに基づき、施工性、経済性、機能性、維持管理、安全
性、環境等の観点から構造形式、線形、施工方法について総合的な技術検討を行い、最適な構造、
線形、施工方法の選定を行うことを目的とするものであり、第三者の高度な技術と経験が必要とさ
れると同時に、事務の効率化を図る目的から委託するものです。

（13）変 更 の 理 由 地元住民や商店会等の関係者と合意形成を図るため、説明資料（透視図）を作成するものです。

また、上記追加作業及び低コスト手法等の検討に伴い、必要となる協議を変更するとともに、作業
日数が増加するため、工期を延長するものです。

（10）変 更 金 額 1,618,100 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 7,943,100 円(税込み)

（ 8）履 行 期 間 令和５年６月１６日 から 令和６年３月２２日 まで

（ 9）契 約 金 額 6,325,000 円(税込み)

越谷営業所

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷２－１２－２５

（ 5）場 所 越谷市千間台西一丁目地内

（ 6）受 注 者 東日本総合計画株式会社         

（ 3）業 種 建設コンサルタント（登録有）　道路部門

（ 4）件 名 電線共同溝予備設計業務委託（市道１０２０号線外１路線）

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年６月１６日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１０日

№ 001

契約番号： 5052000087

変更契約の内容に関する事項の公表



（12）変 更 の 概 要 （主な変更内容）

地盤変動事後調査

　復旧費積算〔木造建物，１３０㎡以上２００㎡未満〕１棟→０棟

　保証説明資料作成等　２権利者→１権利者

　保証説明　　　　　　２権利者→１権利者

変更前工期　　令和５年１１月１３日　～　令和６年１月１９日

変更後工期　　令和５年１１月１３日　～　令和６年２月１６日

延期日数　　　２８日間




（13）変 更 の 理 由 変更の理由

事前調査と事後調査を比較した結果、変動が無かったことについて地権者の了承を得られたため、
復旧費積算と費用負担説明を行わないこととする。

事後調査について、補償説明等に地権者との立会いの調整がつかず、履行期間内に実施が困難なこ
とから履行期間を延長します。

損害金：なし

理　由：受注者の責によらないため

（10）変 更 金 額 -885,500 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 2,953,500 円(税込み)

（ 8）履 行 期 間 令和５年１１月１３日 から 令和６年２月１６日 まで

（ 9）契 約 金 額 3,839,000 円(税込み)

          越谷支社

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡１９２－１１

（ 5）場 所 越谷市七左町八丁目地内外

（ 6）受 注 者 浦和測量設計株式会社          

（ 3）業 種 補償コンサルタント（登録有）　物件部門

（ 4）件 名 建物・物件影響調査業務委託（５－１）

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年１１月１３日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月１８日

№ 002

契約番号： 5052000257

変更契約の内容に関する事項の公表



（12）変 更 の 概 要 １、アスベスト調査を追加する（３箇所）

（13）変 更 の 理 由 １、現場を詳細に確認したところ、未調査箇所が判明したため

（10）変 更 金 額 211,200 円(税込み)

（11）変更後の契約金額 5,931,200 円(税込み)

ゴールドパレス越谷１０１Ｂ

（ 8）履 行 期 間 令和５年６月１９日 から 令和６年１月３１日 まで

（ 9）契 約 金 額 5,720,000 円(税込み)

（ 7）受 注 者 住 所 埼玉県越谷市中町６－６

（ 5）場 所 越谷市西方二丁目１２番地１

（ 6）受 注 者 株式会社アクサン計画研究所       

（ 3）業 種 建築コンサルタント（登録有）　

（ 4）件 名 西方小学校校舎外壁改修工事設計業務委託

（ 1）当 初 契 約 年 月 日 令和５年６月１９日

（ 2）変 更 契 約 年 月 日 令和６年１月２５日

№ 003

契約番号： 5052000103

変更契約の内容に関する事項の公表


