

障がい福祉関連計画策定スケジュール

第1回障害者福祉専門分科会
第2回児童福祉専門分科会
【参考資料4】

項目	令和2年6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和3年1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
検討段階	計画素案作成期間						計画素案の内容検討												意見公募手続 (パブリックコメント)			計画最終案の内容確認								
越谷市社会福祉審議会										★合同分科会			■合同分科会			11/4			▲合同分科会※						全体会(答申)					
障害者福祉専門分科会										★合同分科会			■合同分科会			11/4			▲合同分科会※						全体会(答申)					
児童福祉専門分科会 (8月及び2月は、保育所指定等を内容とした会議の開催を要する。)										★合同分科会			■合同分科会			11/4			▲合同分科会※						全体会(答申)					
障がい者計画等策定委員会				第1回合同会議			●第2回会議			★第3回会議			■第4回会議			▲第5回会議														
障がい者計画等策定委員会 専門部会	7/15			●第2回会議			★第3回会議			10/14			■第4回会議			10/19			▲第5回会議											
障害者地域自立支援協議会	7/30			●印の会議では、事務局で作成した素案について、庁内で検討を行います。			8/24			★印の会議では、●印の会議等を踏まえ修正した素案の内容について、協議を行います。また、協議時間の不足を補うため、合同分科会前には素案に対する意見聴取を行います。			■全体会			10/16			▲第5回会議			■全体会								
政策会議													■印の会議では、●印及び★印の会議での協議を踏まえて事務局が修正した素案をパブリックコメントに向け、再度協議を行います。						政策会議											