

越谷市障がい者計画策定に向けた今後のスケジュール

		施策推進協議会		庁内策定委員会		専門部会	
H22 4月～10月		<ul style="list-style-type: none"> <li>策定方針の決定</li> <li>委託業者選定、契約</li> <li>第1回庁内策定委員会（8月10日）</li> <li>既存計画の進捗状況調査</li> <li>基礎調査（障がい者施策に対する意見募集、アンケート調査、関係団体からの意見聴取）</li> </ul>					
10月	10月14日	第1回	策定の進捗状況等について				
11月	上旬						
	中旬					第1回	素案の協議
	下旬			第2回	素案の協議		
12月	上旬						
	中旬	第2回	素案の協議			第2回	素案の協議
	下旬					第3回	素案の協議
H23 1月	上旬			第3回	素案の協議		
	中旬	第3回	素案の協議			第4回	パブリックコメント実施に向けた素案の協議
	下旬			第4回	パブリックコメント実施に向けた素案の協議		
2月	上旬	第4回	パブリックコメント実施に向けた素案の協議				
	中旬	2月上旬から3月上旬 パブリックコメントの実施					
	下旬						
3月	上旬						
	中旬					第5回	最終案の検討
	下旬	第5回	最終案の検討	第5回	最終案の検討		
				第6回	最終案の決定		