

## 第 4 期越谷市障がい福祉計画策定スケジュール※会議日程等については変更の可能性あり

年 月	越 谷 市	施策推進協議会 自立支援協議会	庁内組織
26 年 4 月	計画策定業務委託契約締結 4.1 契約依頼 ⇒ 6.9 契約		
5 月	H25 障がい者・福祉計画進捗調査 4.14 依頼	会長・副会長へのアンケート内容説明 (4.25、28)	
6 月	↓ 6.12 部内報告決裁完了	第 1 回 自立支援協議会 (6.19)	
7 月	↓ アンケート調査 7.30 発送	第 1 回 施策推進協議会 (7.8) ・計画進捗報告	
8 月	↓ 9.1 締め切り	委嘱式 第 2 回 施策推進協議会 (8.19) ・障がい福祉計画について ・基本指針について	
9 月	↓ 9.19 集計作業完了		
10 月	アンケート分析 ↓ 素案の作成		
11 月	↓ 第 3 回 施策推進協議会 (11.4) ・素案の検討	第 2 回 作業部会 (10.22)	
12 月	↓ パブリックコメント 12.1 広報お知らせ版掲載 12.10~1.9 実施	第 2 回 自立支援協議会 (11.12)	第 2 回 策定委員会 (11.19)
27 年 1 月	↓ 第 3 回 自立支援協議会 (1. )	第 3 回 作業部会 (1. )	
2 月	↓ 第 4 回 施策推進協議会 (2. ) ・パブコメ意見とそれに対する市の考え方の報告 ・計画案の最終確認	第 3 回 策定委員会 (2. )	
3 月	第 4 期障がい福祉計画作成完了		
4 月～	計画書印刷、配布、HP掲載		