

第4期越谷市障がい福祉計画策定スケジュール（予定）※進捗等により会議回数は変更の可能性あり

年月	越谷市	施策推進協議会 自立支援協議会	庁内組織
26年4月	計画策定業務委託契約締結 4.1 契約依頼 ⇒ 6.9 契約		
5月	H25 障がい者・福祉計画進捗調査 4.14 依頼	会長・副会長へのアンケート内容説明（4.25、28）	
6月	↓ 6.12 部内報告決裁完了	第1回 自立支援協議会（6.19）	
7月	アンケート調査 7.30 発送	第1回 施策推進協議会（7.8） ・計画進捗報告	
8月	↓ 9.1 締め切り	委嘱式 第2回 施策推進協議会（8.19） ・障がい福祉計画について ・基本指針について	
9月	↓ 9月中頃 集計作業完了		
10月	素案の作成 アンケート分析		
11月		第3回 施策推進協議会（11月中頃） ・素案の検討	第2回 作業部会（10月後半）
12月	パブリックコメント 12.1 広報お知らせ版掲載 12.10~1.9 実施	第3回 自立支援協議会（11月頃）	第2回 策定委員会（11月後半）
27年1月		第4回 自立支援協議会（1月頃）	第3回 作業部会（1月後半）
2月		第4回 施策推進協議会（2月前半） ・パブコメ意見とそれに対する市の考え方の報告 ・計画案の最終確認	第3回 策定委員会（2月中頃）
3月	第4期障がい福祉計画作成完了		
4月～	計画書印刷、配布、HP掲載		