

# 越谷サンシティ整備事業の1年延期のお知らせ

サンシティホール（越谷コミュニティセンター）及び併設している商業施設の建て替えについて、コロナ禍の影響等に伴い、当初の事業計画を一年延期することとし、整備スケジュール等を下記のとおり変更することをお知らせします。

今後の進捗状況につきましても、適宜、施設を通して利用団体の皆様にお知らせしてまいります。

建て替えにあたり、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 1 今後の整備スケジュール（予定）

年度	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)
変更後の スケジュール	要求水準書(案)・策定 実施方針(案)	実施方針・要求水準書 募集要項策定 事業者公募	実施設計 事業者選定・契約		既存施設解体 新施設建設			●供用開始
現在の スケジュール	実施方針・要求水準書 募集要項策定 事業者公募	実施設計 事業者選定・契約		既存施設解体 新施設建設			●供用開始	

## 2 現施設の貸出利用期間（予定）

上記1の整備スケジュールに基づき、現施設の貸出利用は令和6年度末（令和7年3月31日）を予定しています。

## 3 整備期間中の施設利用

現施設の解体及び新施設の建設期間中は、中央市民会館、北部市民会館、地区センター・公民館等の市内各施設や近隣市町の各施設の利用をご検討願います。

## 4 問い合わせ先

### ●ホール施設の利用について

越谷市教育委員会生涯学習課

TEL048-963-9307（直通）

越谷コミュニティセンター

TEL048-985-1111（代表）

### ●施設全体の整備等について

越谷市役所南越谷にぎわい推進室

TEL048-963-9328（直通）