

変更契約の内容に関する事項の公表

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 1 ) 当 初 契 約 年 月 日 | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( 2 ) 変 更 契 約 年 月 日 | 令和 7 年 6 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( 3 ) 業 種           | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( 4 ) 件 名           | 耐震性貯水槽新設工事（北越谷駅西口多目的広場外 1 か所）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ( 5 ) 場 所           | 越谷市北越谷二丁目地内外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( 6 ) 受 注 者         | 三ツ和総合建設業協同組合<br>埼玉東部営業所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( 7 ) 受 注 者 住 所     | 埼玉県春日部市中央 6－3－1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( 8 ) 履 行 期 間       | 令和 6 年 1 0 月 1 日 から 令和 7 年 6 月 3 0 日 まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( 9 ) 契 約 金 額       | 74, 800, 000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (10) 変 更 金 額        | 16, 533, 000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (11) 変更後の契約金額       | 91, 333, 000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (12) 変 更 の 概 要      | 北越谷駅西口多目的広場<br>（1）仮設材の設置期間延長<br>（2）シートパイル設置撤去を追加<br>（3）建設汚泥（泥土）処分費・運搬費増工<br>（4）地先境界ブロックの撤去新設を取り止め<br>（5）インターロッキング一時撤去及び復旧範囲を減工<br>桜井分署建設予定地<br>（1）仮設材の設置範囲の減工<br>（2）残土処分を建設汚泥（泥土）処分からばっき乾燥泥土処分に変更<br>共通<br>（1）暗渠排水施設の新設撤去を追加                                                                                                                                                                                                                                  |
| (13) 変 更 の 理 由      | 1－1 工期延長に伴い仮設材の設置期間を延長する必要が生じたこと、現場立<br>会により設置範囲を減工しても支障がないことが確認された為。<br>1－2 地盤の掘削を開始したところ、貯水槽周辺の土砂が地下水と一緒に貯水<br>槽の 内側底面に入ってしまう周辺土砂が崩壊する恐れが発生し、そ<br>の対策として、シートパイル工法により対応することとなった為。<br>1－3 上記により発生した汚泥等の処分費・運搬費を行う必要が生じた為。<br>1－4 現場立会を行った結果、撤去しなくても現場施工が出来ることが確認さ<br>れた為。<br>1－5 インターロッキング・復旧に伴う現場立会による復旧範囲の確認を行った<br>結果に合せたため<br>1－6 地盤の掘削に伴い発生した地下水の処理を行う排水施設（排水管）の新設<br>（撤去） が必要となった為。<br>1－7 現場立会を行った結果、発生する建設汚泥（泥土）を一時仮置きする場<br>所があり、ばっき乾燥が出来ることが確認された為。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- ( 1 ) 当初契約年月日

令和 6 年 1 2 月 2 3 日
- ( 2 ) 変更契約年月日

令和 7 年 6 月 2 7 日
- ( 3 ) 業種

土木一式工事
- ( 4 ) 件名

下水道築造工事（区 6－1 5 5 号線外 1 路線）
- ( 5 ) 場所

越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- ( 6 ) 受注者

株式会社沖田土木
- ( 7 ) 受注者住所

埼玉県越谷市向畑 5 2 8－4
- ( 8 ) 履行期間

令和 6 年 1 2 月 2 3 日 から 令和 7 年 7 月 3 1 日 まで
- ( 9 ) 契約金額

8,360,000
- (10) 変更金額

金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変更の概要

【履行期限の変更】

原履行期限 令和 7 年 6 月 3 0 日

変更履行期限 令和 7 年 7 月 3 1 日

延長日数 3 1 日
- (13) 変更の理由

【工事内容の変更理由】

他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を 3 1 日延長して令和 7 年 7 月 3 1 日に変更する。

損害金の有無 無

その理由 受注者の責めによらないため