

(様式1)

越教学管第 26 号

令和3年 8月16日

文部科学大臣 殿

越谷市長

高 橋 努

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

越谷市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

(担当)

越谷市教育委員会学校管理課 加藤、小泉

住所：埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

電話：048-964-2111

E-mail：gakkokanri@city.koshigaya.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月5日～令和3年8月6日 パブリックコメントの募集
令和3年8月16日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

本市教育委員会において事後評価の原案を作成し、本市ホームページにて公表するとともに、パブリックコメントの募集を行った。その後、パブリックコメントを踏まえ、事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、校舎外壁の改修及びトイレの洋式化ともに達成できた。防災機能の強化、学習環境の質的な向上のいずれにおいても大きな効果を上げられたと言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校校舎外壁等の改修工事を実施し、生徒等の安全を確保することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校の校舎及び屋内運動場のトイレ洋式化改修工事を実施し、学習環境の質的な向上が図れた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
越ヶ谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.2	R2.2.21		
越ヶ谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R1.9～R2.2	R2.2.21		
大沢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.2	R2.2.26		
大沢小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.9～R2.2	R2.2.26		
新方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.2	R2.2.26		
桜井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.8	R2.7.31		
大袋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.10～R2.2	R2.3.11		
荻島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.2	R2.2.26		
蒲生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.12～R2.7	R2.6.23		
大相模小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.3	R3.3.11		
増林小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R2.12.11		
増林小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6～R3.3	R2.12.11		
川柳小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.2	R2.3.26		
南越谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R2.10.1		
南越谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R2.10.1		
蒲生第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.7～R3.3	R2.10.27		
蒲生第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.7～R3.3	R2.10.27		
東越谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R2.10.8		
大沢北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R3.2.26		
大袋北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R2.10.5		
大袋北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6～R3.3	R2.10.5		
蒲生南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.8～R3.3	R3.1.22		

蒲生南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.8~R3.3	R3.1.22	
北越谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R3.3	R2.11.16	
北越谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6~R3.3	R2.11.16	
大袋東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R3.3	R2.10.27	
大袋東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6~R3.3	R2.10.27	
平方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R3.3	R2.10.5	
平方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6~R3.3	R2.10.5	
弥栄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R3.3	R3.1.20	
弥栄小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6~R3.3	R3.1.20	
大間野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.11~R2.8	R2.8.26	
大間野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.11~R2.8	R2.8.26	
宮本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9~R2.2	R2.3.10	
宮本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.9~R2.2	R2.3.10	
西方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9~R2.9	R2.9.30	
西方小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.9~R2.9	R2.9.30	
鷺後小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.10~R2.2	R2.2.25	
明正小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.10~R3.3	R3.3.15	
明正小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.10~R3.3	R3.3.15	
千間台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R3.3	R2.11.30	
光陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R1.11~R2.3	R2.3.17	
大相模中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.6~R2.10	R2.10.8	