

## 越谷市都市計画マスタープラン（平成23年度進行管理シート）

地区	主な施策	担当課	実施内容	進捗状況
桜井	平新川の整備	治水課	平新川改修工事に向けての調査検討	調査検討
桜井	平方調節池の整備の検討	治水課	平方調節池の調査検討	調査検討
桜井	総合公園として平方公園の拡張・整備の推進	公園緑地課	公園拡張計画区域の変更	継続
桜井	平方公園における防災備蓄倉庫の整備の推進	危機管理課	—	調査検討
桜井	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
桜井	都市計画道路足立越谷線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
桜井	(仮称)平方大橋の整備推進と周辺道路の整備	道路建設課	春日部市との連絡調整	調査検討
桜井	国道4号から大袋駅へのアクセス道路の検討	都市計画課	袋山まちづくり審議会において、大学の講師を招き勉強会を開催	調査検討
桜井	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道(株)に対して北越谷駅から東武動物公園駅間の高架化の要望	調査検討
桜井	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長=70.1m (□2100×1500=50.1m □2200×1500=20.0m)	継続
桜井	小・中学校施設の耐震化の推進(平方小学校、桜井小学校、桜井南小学校)	学校管理課	桜井小学校・屋体の耐震補強工事	継続
新方	大落古利根川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
新方		治水課	—	調査検討
新方	新方川沿いの堤防と緑道の一体的整備	公園緑地課	—	調査検討
新方		治水課	—	調査検討
新方	平新川堤防の嵩上げ整備	治水課	擁壁嵩上げ(平均H650)L=84.4m	継続
新方	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長 L=177.9m (□800×800 L=84.7m □900×900 L=42.3m) (□1000×1000 L=37.9m □900×900 L=13m)	継続
新方	弥栄ポンプ場の整備	治水課	—	調査検討
新方	新方川のゲートの電動化の整備	治水課	御料掘ポンプ場ポンプ動作時に既設6箇所のゲート(大杉・弥栄町四丁目・向畑橋・弥栄町三丁目・弥栄町二丁目・新栄橋下流右岸)との遠方監視制御連動化	完了
新方	小・中学校施設の耐震化の推進(弥栄小学校、新栄中学校)	学校管理課	弥栄小学校・校舎、新栄中学校・校舎及び屋体の耐震補強工事	完了
新方	県道平方東京線の道路環境の改善	道路建設課	埼玉県との連絡調整 埼玉県による一部区間の拡幅整備	継続

新方	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・守るべき優良農地の明確化に向けた農地管理システムの構築 ・コスモスなどの景観作物を栽培する大吉水田保全花園組合を平成23年度で廃止し、平成24年度、平成25年度の農地復元工事に向けた測量及び設計を委託	着手
増林	東越谷土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・街路築造工事L=140m ・工作物移転20件 ・事業進捗率約94%	継続
増林	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	・国土交通省との連絡調整 ・国土交通省による調査、設計業務	継続
増林	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による一部区間の用地取得業務	継続
増林	(仮称)増林公園の整備	公園緑地課	トイレ、遊具等の整備	継続
増林	障がい児施設の整備	子育て支援課	建築工事及び道路工事着工	着手
増林	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	国の中川改修事業の調整	継続
増林	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	継続
増林	大落古利根川沿いの緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	新方川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
増林	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
増林	小・中学校施設の耐震化の推進(東越谷小学校、東中学校)	学校管理課	東越谷小学校・校舎及び屋台の耐震補強工事	継続
増林	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	守るべき優良農地地域の明確化に向けた農地管理システムの構築	着手
大袋	西大袋土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・街路築造工事L=1,670m ・下水道築造工事L=737m ・建物移転44棟 ・事業進捗率約55%	継続
大袋	大袋駅の橋上駅舎化	道路建設課	駅舎並びに自由通路に係る基本協定及び平成23年度契約を締結	継続
大袋	西大袋地区拠点施設整備事業の推進	都市計画課	—	調査検討
大袋	西大袋土地区画整理事業地内における住区基幹公園等の整備	公園緑地課	原っぱ公園の整備に着手	継続
大袋	元荒川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
大袋	新方川改修の促進	治水課	県の新方川改修事業の調整	調査検討
大袋	都市計画道路袋山間線の調査検討	道路建設課	事業化へ向けての調査検討	調査検討
大袋	都市防災河川等整備事業(須賀用水～間久里川ルート)	治水課	—	中断
大袋	大袋駅東口(駅前交通広場を含む)の整備の検討	都市計画課	袋山まちづくり審議会において、大学の講師を招き勉強会を開催	調査検討

大袋	東武鉄道伊勢崎線の高架化延伸の検討	都市計画課	東武鉄道(株)に対して北越谷駅から東武動物公園駅間の高架化の要望	調査検討
大袋	公共下水道(雨水)の整備	治水課	工事延長 L=43.96m (□1600×1600 L=1.59m 1600×1600 L=43.37m)	継続
大袋	小・中学校施設の耐震化の推進(千間台小学校、大袋北小学校、大袋小学校、大袋中学校)	学校管理課	大袋北小学校・校舎、大袋小学校・屋体、大袋中学校・屋体の耐震補強工事	継続
大袋	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	・守るべき優良農地地域の明確化に向けた農地管理システムの構築	着手
荻島	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	都市計画課	法令による指定要件を踏まえ、都市計画法第34条第12号による産業系土地利用の対象区域の選定を実施	調査検討
荻島	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による調査検討業務	継続
荻島	都市計画道路東川口駅越谷線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	都市計画道路健康福祉村大袋線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
荻島	しらこぼと公園整備の推進(しらこぼと運動公園競技場周辺整備)	公園緑地課	—	調査検討
荻島	末田大用水沿いの緑道の整備	公園緑地課	県による遊歩道の整備	継続
荻島	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
荻島	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	守るべき優良農地地域の明確化に向けた農地管理システムの構築を行った	着手
出羽	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備 ・道路築造工事(道路舗装、舗装復旧工事等)側溝工159m ・舗装工2,875㎡ ・下水道築造工事(管改修工事L=319m) ・事業進捗率約97%	継続
出羽	新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性の検討	都市計画課	法令による指定要件を踏まえ、都市計画法第34条第12号による産業系土地利用の対象区域の選定を実施	調査検討
出羽	コミュニティ関連施設の整備	市民活動支援課	基本・実施設計	継続
出羽	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
出羽	都市計画道路大間野南荻島線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
出羽	元荒川緑道の整備	公園緑地課	維持管理を実施	完了
出羽	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	緑道の整備 L=250m	継続
出羽	新川緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
出羽	新川の改修整備の推進	治水課	工事延長 L=84.1m (□3500×2500 L=46.6m、石積護岸工 L=37.5m)	継続
出羽	七左エ門川の改修整備の推進	治水課	工事延長 L=73.6m (U300×300 L=50.0m □600×900 L=9.0)	継続
出羽	小・中学校施設の耐震化の推進(大間野小学校、宮本小学校、西中学校、武蔵野中学校)	学校管理課	大間野小学校・校舎、宮本小学校・校舎、西中学校・校舎、武蔵野中学校・屋体の耐震補強工事	完了
出羽	優良な農地の積極的な保全	農業振興課	守るべき優良農地地域の明確化に向けた農地管理システムの構築	着手

蒲生	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地測量業務	継続
蒲生	南越谷駅におけるエレベーター・エスカレーターの設置促進	都市計画課	JR東日本の南越谷駅改修計画に対し、地元住民等の要望を踏まえた改修計画変更案に係る要望書を提出	着手
蒲生	綾瀬川緑道の整備	公園緑地課	緑道の整備 L=250m	継続
蒲生	都市計画道路南浦和越谷線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による一部区間の用地取得業務	継続
蒲生	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
蒲生	都市計画道路鳩ヶ谷別府線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
蒲生	小・中学校施設の耐震化の推進(蒲生小学校、蒲生南小学校)	学校管理課	蒲生小学校・屋体の耐震補強工事	継続
川柳	老人福祉センターの早期整備	高齢介護課	建設用地を取得	継続
川柳	八条用水緑道の整備	公園緑地課	—	調査検討
川柳	東京葛西用水緑道の整備	農業振興課	東京葛西用水の親水資源を活用しながら緑道を整備し、緑や水辺にふれることのできる空間の創出	継続
川柳	越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の推進	都市計画課	平成25年度事業完了に向けて、調節池、道路や公園などの基盤整備や宅地造成工事	継続
川柳	小・中学校施設の耐震化の推進(明正小学校、南中学校)	学校管理課	明正小学校・校舎、南中学校・校舎及び屋体の耐震補強工事	継続
川柳	越谷レイクタウン地区内の(仮)8号街区公園内への耐震性飲料用貯水槽、及び防災備蓄倉庫の設置	危機管理課	施工者UR都市機構との工事工程調整	調査検討
川柳		公園緑地課	—	調査検討
川柳	都市計画道路蒲生柿木川戸線の整備促進	道路建設課	—	調査検討
川柳	都市計画道路川柳大成町線の整備	道路建設課	用地測量及び設計業務	着手
大相模	越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の推進	都市計画課	平成25年度事業完了に向けて、調節池、道路や公園などの基盤整備や宅地造成工事	継続
大相模	越谷レイクタウン地区の景観形成(電線類の地中化)	道路建設課	レイクタウン地区内の電線類地中化	継続
大相模		都市計画課	越谷レイクタウン地区の良好な景観形成を図るべく市道90886号線の電線類の地中化工事(延長100.5m)を実施	継続
大相模	越谷レイクタウン地区における住区基幹公園等の整備	公園緑地課	レイクタウン湖畔の森公園ほか3箇所の公園整備	継続
大相模		都市計画課	平成25年度事業完了に向けて、調節池、道路や公園などの基盤整備や宅地造成工事	継続
大相模	都市計画道路東埼玉道路の整備促進	道路建設課	・国土交通省との連絡調整 ・国土交通省による調査、設計業務	継続
大相模	都市計画道路越谷吉川線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による用地取得業務	継続
大相模	都市計画道路八潮越谷線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による用地取得業務	継続
大相模	中川の改修・堤防の強化の促進	治水課	四条排水樋管改築工事に対する負担金(築堤土工・河川用水門設備製作・鋼製付属設備・堤外水路工・旧堤防水路工・旧樋管撤去一式)	継続

大相模		治水課	大相模調節池排水機場工事に対する負担金(上部工、排水ゲート一式)	継続
大相模	大相模調節池、大相模調節池排水機場の整備	都市計画課	平成25年度事業完了に向けて、調節池、道路や公園などの基盤整備や宅地造成工事排水機の上部工(建築・設備)、排水ゲート(ラジアルゲート移設工)	継続
大相模	公共下水道雨水幹線(中川雨水幹線等)及び雨水ポンプ場の整備	治水課	東町ポンプ場の使用開始に向けての調整	完了
大相模	千足幹排の整備	治水課	千足排水樋管工事の調整	調査検討
大相模	八条用水緑道の整備	公園緑地課	緑道の整備 L=650m	継続
大相模	大相模調節池の水辺空間の有効活用	都市計画課	管理者であるUR都市機構により、暫定的ではあるが、調節池の有効活用	継続
大相模	小・中学校施設の耐震化の推進(西方小学校、大相模小学校)	学校管理課	大相模小学校・屋体の耐震補強工事	継続
大沢	市街地開発事業等の検討	都市計画課	—	調査検討
大沢	複合的公共施設の整備の検討	市民活動支援課	—	調査検討
大沢		道路建設課	—	調査検討
大沢	都市計画道路北越谷駅東口線の調査検討(東口駅前交通広場)	都市計画課	—	調査検討
大沢	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化へ向けての調査検討	調査検討
大沢	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
大沢	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	—	調査検討
大沢	小・中学校施設の耐震化の推進(大沢小学校、大沢北小学校、鷺後小学校、栄進中学校)	学校管理課	大沢小学校・校舎、大沢北小学校・校舎及び屋体、鷺後小学校・校舎、栄進中学校・校舎の耐震補強工事	継続
北越谷	都市計画道路浦和野田線の整備促進	道路建設課	・埼玉県との連絡調整 ・埼玉県による調査検討業務	継続
北越谷	都市計画道路北越谷駅南通り線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
北越谷	元荒川緑道(御獵場周辺)の整備	公園緑地課	—	調査検討
北越谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	—	調査検討
北越谷	地区計画の検討	都市計画課	—	調査検討
北越谷	小・中学校施設の耐震化の推進(北越谷小学校)	学校管理課	北越谷小学校・校舎の耐震補強事業	完了
越ヶ谷	中心市街地活性化の推進	産業支援課	越谷市中心市街地活性化基本計画策定委員会にて計画策定に向け協議	着手
越ヶ谷	中心市街地活性化の推進	都市計画課	越谷市中心市街地活性化基本計画策定委員会にて計画策定に向け協議	着手

越ヶ谷	越谷駅東口市街地再開発事業の推進	市街地整備課	越谷駅東口駅前地区の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業による施設建築物等の整備及び駅前広場や都市計画道路等の公共施設の整備	継続
越ヶ谷	中町地区優良建築物等整備事業の検討	都市計画課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷駅前線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路越谷市役所通り線の整備促進	道路建設課	埼玉県との連絡調整	調査検討
越ヶ谷	都市計画道路東小林大沢線の調査検討	道路建設課	事業化へ向けての調査検討	調査検討
越ヶ谷	(仮称)御殿町公園の整備	公園緑地課	用地買収	継続
越ヶ谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	出羽堀排水区の浸水対策検討	調査検討
越ヶ谷	電線類地中化の推進	道路建設課	電線類の地中化	完了
越ヶ谷	防火地域・準防火地域の指定の検討	都市計画課	—	調査検討
越ヶ谷	小・中学校施設の耐震化の推進(越ヶ谷小学校)	学校管理課	越ヶ谷小学校・校舎の耐震補強工事	完了
南越谷	都市計画道路越谷吉川線の整備	道路建設課	用地測量業務	継続
南越谷	七左第一土地区画整理事業の推進	市街地整備課	良好な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業による都市基盤の整備を行った。 ・道路築造工事(道路舗装、舗装復旧工事等)側溝工159m ・舗装工2,875㎡ ・下水道築造工事(管改修工事L=319m) ・事業進捗率約97%	継続
南越谷	都市計画道路南浦和越谷線の調査検討	道路建設課	埼玉県との連絡調整	継続
南越谷	都市計画道路新越谷駅北通り線の整備	道路建設課	事業の進捗に向けた検討	調査検討
南越谷	都市計画道路南越谷駅北口線の調査検討	道路建設課	—	調査検討
南越谷	南越谷駅北口周辺地区の整備の検討	都市計画課	—	調査検討
南越谷		道路建設課	—	調査検討
南越谷	公共下水道(雨水)の整備	治水課	出羽堀排水区の浸水対策検討	調査検討
南越谷	小・中学校施設の耐震化の推進(南越谷小学校・富士中学校)	学校管理課	—	調査検討