

●第6次越谷市障がい者計画策定スケジュール（令和7年度）

	令和6年度						令和7年度																											令和8年度																										
項目	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																					
事務局	アンケートの報告書の作成						骨子案作成・協議						素案作成・協議																					政策会議	パブリックコメントの実施						最終案の作成・協議									市長決裁	計画書印刷・配布									
社会福祉審議会				第3回分科会										第1回分科会	全体会							第2回分科会													第3回分科会													第4回分科会				答申								
計画策定委員会													骨子案の協議												素案の協議①												素案の協議②												最終案の協議											
自立支援協議会													第1回委員会												第2回委員会												第3回委員会												第4回委員会											
													第1回全体会												素案について意見聴取																																			