

参考資料 1

R7

- | | | R7年度 | | | | | | | | | | | | R8年度 | |
|---------|--------------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4～5月 | |
| 市民参加の取組 | 市民・団体アンケート調査 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 団体・学生ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | |
| | パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | |
| 審議会 | 社会福祉審議会・全体会 | | ●1 | | | | | | | | | | ●2 | | |
| | 地域福祉専門分科会 | | | | | ●4 | | ●5 | | | | ●6 | | 【答申】 | |
| 庁内体制 | 政策会議 | | | | | | | ●1 | | | | | | | |
| | 検討委員会 | | | | ●4 | | ●5 | | | | ●6 | | | | |
| | 作業部会 | | | ●4 | | ●5 | | | | | ●6 | | | | |
| 事務局 | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>計画素案の作成</p> <p>計画修正案作成</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>パブコメ準備・対応</p> <p>計画最終案作成</p> <p>パブリックコメントを実施
計画最終案の作成</p> </div> <div> <p>計画完成</p> <p>印刷契約
納品</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |