

計画策定スケジュール

項目	令和元年度(2019年度)				令和2年度(2020年度)											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会の開催	第1回 (諮問)		第2回					第3回	第4回		第5回		第6回		第7回 (答申)	
市民・事業者 アンケート実施				●	●											
基礎調査結果の報告 (アンケート結果など)							■									
計画策定に向けての 課題抽出			●	●	●	●	●	●	●	●	●					
計画素案の作成					●	●	●	●	●	●	●	●				
計画素案提示											■					
計画書の作成									●	●	●	●	●	●	●	●
パブリックコメント												●	●			
パブリックコメントによる 意見、提案等の整理													●	●		

第1回 令和元年12月13日(金)
・計画策定のスケジュール
・市民、事業所アンケートについて

第2回 令和2年2月13日(木)
・市民、事業所アンケートについて
・越谷市のごみ処理の現状について

第3回 令和2年7月1日(水)
・基本理念及び基本方針の検討について
・目標項目の設定について
・新たな施策(案)について

第4回 令和2年8月28日(金)
・基本理念及び基本方針の検討について
・目標項目の設定について
・新たな施策(案)について

第5回 令和2年10月15日(木)
・計画素案について協議

第6回 令和2年12月21日(月)予定
・パブリックコメント結果報告
・最終的な計画案の提示

■ 納品