交通安全計画(令和3年度~令和7年度)策定スケジュール

国・県・市	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月
国										
中央交通安全対策会議	【中央交通安全対策	· 会議】								
	第11次交通安全基本	計画策定								
県	1									
	▼ 各都道府!	I 県へ通知								
 埼玉県交通安全対策会議				【県交通安全対策会議】						
				議会報告・公表						
	← →	•								
	 県計画案を市町村に	提示		1						
										†
				1						
市	1			<u> </u>						
	計画骨子	I 案の作成 ——→ 計画	 国原案の作成		→ 計画案(I の決定 一		,	越谷市交通安全計	
			【市長決裁】・体系等の確認							
検討委員会					【検討委員会①】			【検討委員会②】		
越谷市交通安全対策会議		対策会調	 			【第1回交通安全対策会議】			【第2回交通安全対策会議】	1
						 (公開・会議結果公表)			 (公開・会議結果公表)	
					-		┩			†
							 【交通関係団体等との意見交換】			
							意見公募手続きの実施			
							 (パブリックコメントの実施)			
		 ○前計画に伴う実施状況調査	<u> </u>							
		・関係課に依頼								
		15-3 Market - Doolst								