

越谷市自治基本条例審議会 今後の日程(案)

資料2

概要レベルの活動	平成21年2月						3月									
	第2週		第3週		第4週		第1週		第2週		第3週		第4週			
	8日(日)	~ 14日(土)	15日(日)	~ 21日(土)	22日(日)	~ 28日(土)	1日(日)	~ 7日(土)	8日(日)	~ 14日(土)	15日(日)	~ 21日(土)	22日(日)	~ 28日(土)		
合意する (全体会)						第8回 説明会の 報告・進め 方の確認 (同日、部 会開催)							第9回 答申内容 の決定		予備日	
答申案 をまとめる (運営・調整 委員会)						意見対応の検討・素案の修正 (運営調整委員会担当部分)		解説文の検討・答申案のまとめ (素案の修正とあわせて、5回程度の会議でまとめる)								
答申案 をまとめる (部会)						意見対応の検討・素案の修正 (3回程度の会議でまとめる)										
市民に 素案を 説明する	パブリック・コメント (2月15日締め切り)		14日 増林 地区	18日 議会												