

審議会のスケジュール（案）

令和7年度内を予定

第2回(5月28日)

- 今後の越谷サンシティのあり方に関する方針案（答申）の構成の決定
- 調査審議の進め方の決定

第3回(7月29日)

- メイン機能の候補の検討
- メイン機能の選定にあたっての評価軸とその視点の決定

第4回(10月3日)

- メイン機能候補ごとの規模・手法の比較検討
- サブ機能・付帯施設等について

第5回(11月中旬)

- メイン機能候補に関する合意
- 整備に向けたコンセプト、事業手法等について

第6回(1月上旬)

- あり方に関する方針（素案）について

意見公募

第7回

- 意見公募を受けた議論 *「方針（素案）」に関する修正の必要性など
- あり方に関する方針（案）作成

答 申

第5回におけるメイン機能候補に関する合意の想定について

第4回 (10月3日)

ホール

以下の[A]~[C]の比較検討

[A]
現行規模
改修

[B]
現行規模
建替

[C]
2,000席
建替

アリーナ

以下の[D]~[E]の比較検討

[D]
5,000席
建替

[E]
10,000席
建替

※それぞれの中で1案に絞り込むことを想定

第5回 (11月中旬)

Step1 : ホールとアリーナの比較に関する事務局資料をベースとした議論



ホール

アリーナ

Step2 : メイン機能をホールとするか、アリーナとするかについての決議を実施



- ✓ 審議会条例に基づき、議事は出席委員の3分の2以上の多数で決する
- ✓ オンライン参加者についても、決議に参加することは可能

※仮に決議がなされなかった場合は、その扱い（両論併記の答申とするか、など）について改めて協議する

Step3 : 事業手法、コンセプトに関する議論を実施