

# 越谷サンシティ整備事業の一部見直しについて

越谷コミュニティセンター及び併設している商業施設の建て替えについて、当初の事業計画から1年延期になったことに伴い、利用期間を令和6年度末までとお知らせしておりましたが、この度、商業棟部分のみ建て替えを行い、ホール棟については大規模改修(リノベーション)することとして、整備事業を一部見直すことといたしました。

このことにより、整備スケジュール等について、下記のとおり変更する予定でございます。施設の整備等にあたり、ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後の進捗状況につきましても、適宜、施設を通して利用団体の皆様にお知らせしてまいります。

## 1 今後の整備スケジュール(予定)

年度	R 5 (2023)	R 6 (2024)	R 7 (2025)	R 8 (2026)	R 9 (2027)	R 10 (2028)	R 11 (2029)
見直し後の スケジュール	・改修調査・改修計画 ・パブリックコメント	実施方針(案) 要求水準書(案)策定	事業者公募・選定・契約	実施設計	●ホール棟については 大規模改修 ●商業棟については 既存施設解体 新施設建設		●供用開始
現在の スケジュール	実施方針(案) 要求水準書(案)策定	事業者選定・契約 実施設計		既存施設解体 新施設建設			●供用開始

## 2 現施設の貸出利用期間(予定)

上記1の整備スケジュールに基づき、現施設の貸出利用は令和8年度末(2年間延長)までを予定しています。

## 3 整備期間中の施設利用

施設の整備期間中は、中央市民会館、北部市民会館、地区センター・公民館等の市内各施設や近隣市町の各施設の利用をお願いいたします。

## 4 問い合わせ先

### ●ホール施設の利用について

越谷市教育委員会生涯学習課

TEL048-963-9307(直通)

越谷コミュニティセンター

TEL048-985-1111(代表)

### ●施設全体の整備等について

越谷市役所南越谷にぎわい推進室

TEL048-963-9328(直通)