
実施設計

既存施設(商業棟)解体

「建て替え」

によるスケジュール

実施方針･
要求水準書策定

２０２３(Ｒ５)年度 ２０２４(Ｒ６)年度 ２０２５(Ｒ７)年度 ２０２６(Ｒ８)年度 ２０２７(Ｒ9)年度

基本設計

・新施設(公共施設・民間収益施設)➡建設・既存施設(全施設)➡解体

改修調査・改修計画

計画見直し後のスケジュール

募集要項
策定

実施方針･
要求水準書策定

7ー9 10ー12 1ー3

２０２９(Ｒ１１)
年度　以降

大規模改修
(リノベーション)

「大規模改修」

によるスケジュール

1ー310ー127ー94ー6

選定･契約
事業者
公募

公
共
ゾ
ー
ン

実施設計

募集要項
策定

実施設計

新施設(民間収益施設)建設

基本設計

解体

民間事業者が
主体的に整備

基本設計

２０２８(Ｒ１０)年度

民
間
ゾ
ー
ン

4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6

選定･契約

4ー6 7ー9 10ー12 1ー34ー6

事業者
公募

２０２８(Ｒ１０)年度

7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 1ー310ー12

２０２４(Ｒ６)年度 ２０２５(Ｒ７)年度 ２０２６(Ｒ８)年度 ２０２７(Ｒ9)年度２０２３(Ｒ５)年度

２０２９(Ｒ１１)
年度　以降4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 10ー12 1ー3 4ー6 7ー9 10ー12 1ー3

大規模改修(ホール棟)

見直し

パブリックコメント

市民参加

市民参加

供用開始

供用開始

公共施設
（ホール棟）

商業棟

民間収益施設


