
大規模改修の実施イメージについて

1
※上記は簡略化した図による簡略化した修繕イメージの整理であるため、実際の工事の進め方、詳細は異なる部分が含まれる
実際の撤去、改修の実施方法、実施範囲、施工手順等については、詳細な改修計画、改修設計に基づき実施する想定
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Step１ 商業施設棟を撤去し、一部設備を残す部分に移転

Step２ 商業施設側を更地化、車路位置変更・地下外壁設置 Step３ 敷地分割し、ホール側は改修工事等を実施
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