変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年7月8日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月3日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市立西方小学校校舎外壁改修工事
- (5) 場 所 越谷市西方二丁目12番地1
- (6) 受 注 者 株式会社須賀工務店
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷8-15-6
- (8) 履 行 期 間 令和6年7月8日から令和7年3月21日まで
(9) 契 約 金 額 143,000,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -3,190,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 139,810,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 1、外壁の塗装を防水型複層塗材Eから可とう形改修塗材Eへ変更する
 - 2、軒裏の塗装を外装薄塗材Eから水性反応硬化形軒天専用塗料へ変更する
 - 3、バルコニー壁のモルタル撤去を取りやめ、外壁ボンドカーボピンネット工法を追加する
 - 4、外壁改修の施工数量を変更する
 - 5、石綿除去面積を変更する
- (13) 変 更 の 理 由
- 1、塗料の付着力調査結果から、できるだけ薄い仕上材が望ましいと判断したため
 - 2、塗料の付着力調査結果から、できるだけ薄い仕上材が望ましいと判断したため
 - 3、学校運営を優先し、騒音の大きい工法を避けるため
 - 4、施工数量調査により、詳細な数量が確認されたため
 - 5、配管密集部等、除去できない範囲があったため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月17日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月3日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 通学路改良工事（市道2020号線）
- (5) 場 所 越谷市大字平方地内
- (6) 受 注 者 株式会社三上建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大林471
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月17日 から 令和7年3月14日 まで
(9) 契 約 金 額 8,580,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 135,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 8,715,300 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 掘 削 工：土砂等運搬処分 140m³ → 110m³
舗装準備工：殻運搬処理 16m³ → 46m³
- (13) 変 更 の 理 由 現場施工を行ったところ、掘削時に地中埋設物（As殻）があることが判明した為、土砂等運搬処分及び殻運搬処理を変更いたします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月17日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月3日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 新川都市下水路築造工事5-1
- (5) 場 所 越谷市新川町一丁目地内
- (6) 受 注 者 山崎建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月17日から令和7年3月14日まで
- (9) 契 約 金 額 142,450,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 5,540,700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 147,990,700 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要 施工延長 L=36.5m→38.0m
ボックスカルバート布設工 (□3500×2500)・・・36.5m→38.0m
地盤改良工(噴射攪拌)・・・98本→102本
発生土処理(処分)・・・570m³→510m³
廃棄物処理・・・20m³→27m³
発生土処理(仮置)・・・0m³→75m³
- (13) 変 更 の 理 由 新川流域は台風や大雨により度重なる浸水被害が生じており、地元自治会より浸水被害の早期解消の要望があることから、施工区間を延伸し、管きょ工、仮設工及び付帯工の数量を変更する。
また、現地測量の結果、鋼矢板計画法線と既存構造物の離隔が確保できないことから、離隔確保のため矢板長毎の延長を変更する。
さらに、掘削を行ったところ、現況河床面付近に当初予定以上の廃棄物混入が確認されたため、土工の数量を変更する。
このことにより、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月5日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 第二庁舎照明器具LED化工事
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
- (6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月12日から令和7年3月14日まで
(9) 契 約 金 額 44,000,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 4,785,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 48,785,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 1. 屋外照明器具（駐輪場用の照明器具）をLED型照明器具へ更新
 2. 照明点灯用の制御機器の交換
 3. 照明器具の仕様変更（埋込型から直付型へ）
 4. 照明器具設置数の変更
- (13) 変 更 の 理 由
 1. 器具劣化が激しく、改善を図る必要があるため
 2. 点灯操作にて動作不良な状況が確認されたため
 3. 天井内の障害物により埋込スペースが確保できないため
 4. 現地調査の結果、既存照明数と齟齬が生じたため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月18日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月6日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事(8504橋)
- (5) 場所 越谷市相模町一丁目地内
- (6) 受注者 株式会社鈴木組
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
- (8) 履行期間 令和6年11月18日から令和7年3月21日まで
(9) 契約金額 11,440,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 当初工期：令和6年11月18日～令和7年3月14日
変更工期：令和6年11月18日～令和7年3月21日
延長日数：7日

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】水道管切り直し工事に不足の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、履行期限について延長します。
- 【その他の理由】受注者の責めによらないため損害金なし

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月14日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月6日
(3) 業 種 塗装工事
(4) 件 名 区画線設置工事（ゾーン30）（市道80606号線外22路線）
(5) 場 所 越谷市レイクタウン一丁目地内外
(6) 受 注 者 交通産業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市南区文蔵1-6-7
(8) 履 行 期 間 令和7年1月14日から令和7年3月14日まで
(9) 契 約 金 額 3,058,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 225,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,283,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 カラー標示 … (当初) 151㎡ (変更後) 163㎡

(13) 変 更 の 理 由 越谷警察署との協議の結果、ゾーン30指定区域の入口と宮本小学校の指定通学路が重複している箇所に対し、路面標示の追加施工を行うことから、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月7日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市立大袋中学校外構改修工事
(5) 場 所 越谷市大字大竹236番地
(6) 受 注 者 株式会社豊田工務店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町1-150
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月14日まで
(9) 契 約 金 額 231,880,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

- 1、近隣家屋調査の数量を変更する。
- 2、校庭内における一部整地（東側）を追加する。
- 3、既存植栽を移植及び強剪定から伐採・伐根、新設へ変更する。
- 4、新設東門の舗装種別を変更する。
- 5、土留めA・Bを現場打ちコンクリートからPC既製品に変更する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 1、工事着手後、近隣家屋調査希望確認を行ったため。
 - 2、掘削・残土の一時堆積及び敷鉄板の敷設による不陸等を調整するため。
 - 3、剪定ではなく、撤去新設を行うよう施設管理者より要望があり、樹木医による樹木診断結果に基づき、学校施設の安全性を確保するため。
 - 4、詳細調査及び検討の結果、将来の道路レベル変更に伴う、舗装の改修を容易にするため。
 - 5、道路側の掘削範囲を最小限に抑え、歩行者の安全性を確保するため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年8月19日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月7日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 街路築造工事（大竹中央通り線外3路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 清和土木株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履 行 期 間 令和6年8月19日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 37,851,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -202,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 37,648,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 道路土工
掘削 V=260m³→250m³
土砂等運搬 V=260m³→250m³
地盤改良工
置換 (t=1000) V=140m³→130m³
舗装工
区10.5-3号線：上層路盤 A=149m²→144m²
区10.5-3号線：表層 (t=40) A=149m²→144m²
縁石工
歩車道境界ブロック (一般部) L=414m→397m
(平坦部) L=128m→116m
(端末部) L=28m→27m
縁石工 (区10.5-3号線)
歩車道境界ブロック (一般部) L=0m→16m
(平坦部) L=0m→4m
(端末巻込部) L=0m→0.6m
(端末乗入部) L=0m→1m
- (13) 変 更 の 理 由
- 【工事内容の変更理由】
現地掘削の結果、他企業の既設構造物が想定より大きく一部施工が出来ないこと、また、施工予定区域の一部が施工済みであったことから、関連する道路土工、地盤改良工、舗装工を減工します。
縁石工施工に伴う現地測定の結果、一部の路線にて設計規格と相違があったため、歩車道境界ブロックのBタイプを減工しCタイプを増工します。
- 【履行期限の変更理由】
他企業者の埋設管工事の調整及び施工に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、履行期限を11日延長して令和7年3月25日に変更する。
原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日
損害金の有無：無

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月7日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路改良工事（市道60839号線）
- (5) 場所 越谷市大字西新井地内
- (6) 受注者 株式会社N-CREW
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
- (8) 履行期間 令和6年11月12日から令和7年3月21日まで
- (9) 契約金額 23,573,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変更の概要
当初工期	令和6年11月12日から令和7年3月14日まで
変更工期	令和6年11月12日から令和7年3月21日まで
延期日数	7日
- (13) 変更の理由 東京電力の電柱移設に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため7日間の工期延期を行うものです。
損害金の有無：無し
受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大沢小学校外2か所）
(5) 場 所 越谷市大沢二丁目13番21号外
(6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 305,756,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、ガスバルク廻りのガスメーター及びガス配管用架台を追加する。
 - 2、外構改修工事において埋設物の撤去を追加する。
 - 3、電気工事においてハンドホールの据付数量を変更する。
 - 4、電気工事において自立運転スイッチ・ポール類の仕様を変更する。
 - 5、空調設備工事においてドレンアップ装置の数量を変更する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 1、ガス供給会社と打合せを行った結果、追加となったため。
 - 2、基礎廻りの掘削を行った結果、埋設物が見つかったため。
 - 3、現場調査の結果、ハンドホールの据付が不要となった箇所があるため。
 - 4、打合せの結果、制御機器を電源切替盤に組み込んだため。
 - 5、現場調査の結果、数量の変更を行ったため等。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月2日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 千疋幹線排水路整備工事6-1
- (5) 場所 越谷市東町五丁目地内
- (6) 受注者 池中建設株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
- (8) 履行期間 令和6年9月2日から令和7年5月30日まで
(9) 契約金額 142,450,000円(税込み)
(10) 変更金額 6,488,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 148,938,900円(税込み)
(12) 変更の概要
- 【変更内容】
地盤改良 520㎡ → 720㎡
埋戻し土改良 340m³(新規)
- 【工期変更】
当初履行期限：令和6年9月2日から令和7年3月14日
変更履行期限：令和6年9月2日から令和7年3月27日 延期日数13日間
- (13) 変更の理由
- 【工事変更理由】
地盤改良において、左右岸の施工範囲が近接し、狭隘なことから施工が困難であること。また、地盤改良時の近隣への振動・発塵の影響を考慮し、河床部からの施工とする。これにより、地盤改良の面積を増工し、セメント系固化材を発塵抑制型へ変更する。さらに、埋戻し(発生土)において、水路内の土砂が水分を多く含んでいることから、ばっき乾燥を行っても転圧が困難であり、埋戻し材として使用することができないため、埋戻し(発生土)のセメント改良を行うこととする。
このことにより、設計変更するものです。
- 【工期変更理由】
令和7年1月28日に発生した八潮市内における道路陥没事故について、埼玉県から一般社団法人埼玉県建設業協会越谷支部へ緊急対応を協力依頼した。このことにより、緊急対応にあたっているため、工事の期間内の完成が見込めないことから、履行期限を令和7年3月27日(13日間)まで延期するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため損害金無し

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月17日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）6-1
- (5) 場所 越谷市大字下間久里地内
- (6) 受注者 株式会社鈴木組
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
- (8) 履行期間 令和6年9月17日から令和7年3月14日まで
(9) 契約金額 71,500,000円(税込み)
(10) 変更金額 427,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 71,927,900円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=66.87m
管きょ工
ボックスカルバート(1500×800) 61.54m
ボックスカルバート(1400×700) 5.33m
- (13) 変更の理由 現場調査の結果、道路排水を確保するために接続及び集水柵を追加する必要が生じたことやボックスカルバートの延長及び割付寸法が変更となったため、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月17日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 公園施設改修工事（大杉公園トイレ）
- (5) 場 所 越谷市大字大杉地内
- (6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月17日 から 令和7年3月14日 まで
(9) 契 約 金 額 27,170,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 495,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 27,665,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
1. 新設トイレの設計GLを変更する。
 2. 高木枝払い、中木刈込みの数量を変更する。
 3. トイレ周囲の発生土を処分し、埋戻土の数量を変更する。
 4. 電気設備工事において外灯幹線ケーブルの切回しを行う。
 5. 機械設備工事において配管の敷設範囲を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
1. 既存トイレ解体後の整地レベルから再検討したため。
 2. 新設トイレの搬入経路として重機等搬出入口を指定したため。
 3. 既存樹木の根が張っており埋戻土に適さないため。
 4. ユニットトイレ及び浄化槽の据付位置に外灯幹線ケーブルが埋設されていたため。
 5. 現場調査の結果、一部既存配管を使用することとなったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月23日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道築造工事（区6-155号線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和6年12月23日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 8,360,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を11日延長して令和7年3月25日に変更する。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月6日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道30090号線）
- (5) 場 所 越谷市東大沢四丁目地内
- (6) 受 注 者 オザワロード株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大泊564-2
- (8) 履 行 期 間 令和7年1月6日 から 令和7年3月21日 まで
(9) 契 約 金 額 5,643,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -22,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,621,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
施工延長L=103.4m → 108.2m
幅員W=5.0~6.3m → 4.99~6.3m
舗装工：路面切削 598m²→574m²
：表層（再生密粒度Ast=7cm） 598m²→574m²
：舗装版破碎 118m²→124m²
：表層（再生密粒度Ast=5cm） 118m²→124m²
- (13) 変 更 の 理 由 施工に先立ち事前測量を実施し、CAD求積部分の舗装面積に差異があったことから、舗装工の数量について減工とします。また、既設の舗装厚さが想定より薄く切削後に路盤が露出することから乳剤をタックコートからプライムコートに変更し増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月6日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 街路築造工事（袋山恩間線外2路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履 行 期 間 令和7年1月6日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 8,668,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日

- (13) 変 更 の 理 由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を11日延長して令和7年3月25日に変更する。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年2月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月10日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 下水道築造工事（袋山恩間線外1路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履 行 期 間 令和7年2月12日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 2,761,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日

- (13) 変 更 の 理 由
- 【履行期限の変更理由】
電柱の移設について地権者との調整及び施工に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、履行期限を11日延長して令和7年3月25日に変更する。
損害金の有無：無
その他：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月11日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 街路築造工事（区6—77号線外2路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4—143
(8) 履 行 期 間 令和6年11月12日 から 令和7年8月29日 まで
(9) 契 約 金 額 44,000,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,410,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 49,410,900 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
カルバート工
プレキャストボックス (□900×900) L=1.51m→L=0m
プレキャストボックス (□900×900) 基礎板使用 L=0m→L=1.41m
プレキャストボックス (□1000×1000) L=73.59m→L=42.13m
プレキャストボックス (□1000×1000) 基礎板使用 L=0m→L=31.37m
排水構造物工
暗渠排水管 (φ=200mm) L=1.4m→L=2.5m
暗渠排水管 (φ=400mm) L=5.3m→L=9.0m
仮設工
軽量鋼矢板油圧引抜き工 368枚→320枚
敷鉄板 0枚→90枚
舗装工
表層 A=90m²→A=227m²
不陸整正 A=0m²→A=125m²
【履行期限の変更】
原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日
- (13) 変 更 の 理 由 【工事内容の変更理由】
現地掘削及び照査の結果、既設構造物が支障となり、カルバート及び暗渠排水管が当初設計にて施工できないことにより、線形を変更する必要が生じたため、カルバート工、排水構造物工を増工し増額します。
当初想定より現場の地盤が軟弱であったことにより、現場の安全性を鑑み、土留工の一部を残置することによる増額、敷鉄板の設置撤去を行い仮設工を増工し増額します。
また、施工区域に近隣する幼稚園から工期短縮の強い要望があったことにより、カルバート基礎の一部を二次製品へ変更し増額します。
【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を11日延長して令和7年3月25日に変更する。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月15日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月12日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 通級指導教室整備工事（南越谷小学校外1か所）
(5) 場所 越谷市南越谷四丁目21番地1外
(6) 受注者 株式会社八木沢工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町4-1-33
(8) 履行期間 令和6年10月15日から令和7年3月21日まで
(9) 契約金額 29,700,000円(税込み)
(10) 変更金額 990,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 30,690,000円(税込み)
(12) 変更の概要
1、家具の数量を変更する。
※スチールロッカー／ホワイトボード
2、既存児童用ロッカーの撤去を追加する。
3、既存壁面の補修及び塗装を追加する。
4、手洗いを追加する。
5、LED照明の機器の数量を変更する。
- (13) 変更の理由
1、施設管理者の要望に基づき、施設の適切な運営を行うため。
2、施設管理者の要望に基づき、運営時の利便性の向上を図るため。
3、上記に伴う、室内環境整備のため。
4、施設管理者の要望に基づき、運営時の利便性の向上を図るため。
5、現地詳細調査の結果、既存照明の利用が可能であるため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月22日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月12日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 平新川調整池整備工事6-1
(5) 場 所 越谷市大字大杉地内外
(6) 受 注 者 池中建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履 行 期 間 令和6年10月22日 から 令和7年5月30日 まで
(9) 契 約 金 額 135,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 821,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 136,121,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 調整池整備工事
刈草処分・・・0→6,500m²
仮設ポンプ撤去・移設・・・0→1式
鋼矢板加工・・・0→1式
【工期変更】
当初履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日 延長日数：11日

- (13) 変 更 の 理 由 【工事変更理由】
現地調査及び測量にあたり、施工範囲の草の繁茂が著しく、作業の支障となるため、刈草の処分を追加し、準備費を増工する。
また、水防活動のために本工事区域内に設置していた排水ポンプを、施工前の場所へ戻すため、排水ポンプの移設を追加し、仮設工を増工する。
さらに、笠コンクリート工について、鋼矢板の高低差により、製品が設置できない箇所及び笠コンクリートと鋼矢板の間に隙間が生じる箇所があることから、解消のために鋼材等の溶接を追加することとし、矢板護岸工を増工する。
このことにより、設計変更するものです。
【工期変更理由】
施工にあたり、管理用通路スロープ部使用する大型L型擁壁について、取り扱いする製造会社に限られており、工場での製造時期が他工事と重複するため、製作に不測の日数を要し、本工事の工期内の完成が見込めないことから、11日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月12日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事(6-10)
(5) 場所 越谷市川柳町一丁目地内外
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和6年12月9日から令和7年3月21日まで
(9) 契約金額 9,295,000円(税込み)
(10) 変更金額 489,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,784,500円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=367m
(変更内容)
転落防止柵(部材のみ)0式→1式
- (13) 変更の理由 現地調査により、既存フェンスの劣化が著しく、交換の必要な箇所が想定以上に確認されたことから、転落防止柵(部材のみ)を増工する。このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年1月29日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 機械器具設置工事
(4) 件 名 応急対策工事(5-1)
- (5) 場 所 越谷市大字大泊地内
- (6) 受 注 者 株式会社第一テクノ
関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-34-11
- (8) 履 行 期 間 令和6年1月29日から令和7年3月21日まで
(9) 契 約 金 額 104,500,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 4,593,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 109,093,600円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- ポンプゲート設備設置工事一式
排水ポンプ(φ300 0.1m³/s) 2台
鋼製ローラゲート 1門
固定式スクリーン 1基
引込開閉器盤 1面
操作盤 1面
- (13) 変 更 の 理 由 重機の配置計画を見直したところ、重機侵入の支障となるフェンス設置、場内舗装、公園出入口部復旧、遊具類復旧および敷鉄板仮設を増工します。また、マンホールについて、ポンプ運用開始後に不要になるため、撤去するものとします。これに伴い、マンホール撤去を増工します。さらに、今後の維持管理を考慮し、メンテナンス作業に伴う出入口部の変更をしたところ、引込柱が門扉開閉の支障になることから、引込柱の設置位置を変更する必要が生じたため、ケーブル・電線管の数量を変更し、照明用ポールを増工することとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年2月16日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 越谷サンシティ火災報知設備受信機更新工事
(5) 場 所 越谷市南越谷一丁目2876番地1
(6) 受 注 者 株式会社大久保電気
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1554-3
(8) 履 行 期 間 令和6年2月16日から令和7年3月14日まで
(9) 契 約 金 額 119,603,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 737,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 120,340,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 - 1 排煙口の撤去新設を追加する
 - 2 ガス緊急遮断弁操作ユニットを増工する
 - 3 アスベスト含有のPタイル及び巾木の撤去、処分を追加する
 - 4 配管、ケーブルの撤去、新設を減工する
 - 5 警備員（夜間共）を増工する
(13) 変 更 の 理 由
 - 1 着工後の現場調査の結果、排煙口の不具合が確認され、排煙口の開閉については自動火災報知設備受信機と連動しており、消防検査に影響がでるため
 - 2 着工後の現場調査の結果、新たなガス緊急遮断弁操作ユニットが確認されたため
 - 3 新設総合操作盤設置下部の床及び巾木にアスベスト含有が確認されたため
 - 4 着工後の現場調査の結果、既存ケーブルの再利用が確認できたため。また、再利用することにより、切替時間を短縮し自動火災報知設備の機能していない時間を極力なくすため
 - 5 工事中の第三者災害の防止及び夜間工事のセキュリティの強化を十分に行う必要があるため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月1日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 応急対策工事(6-6)
- (5) 場所 越谷市大字船渡地内
- (6) 受注者 富士興業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市下間久里514
- (8) 履行期間 令和6年10月1日から令和7年5月30日まで
(9) 契約金額 87,612,800
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【工期変更】
当初履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日 延長日数：11日

- (13) 変更の理由
- 【工期変更理由】
吸水槽の施工にあたり鋼矢板を用いることから、関東近郊での資材調達を試みましたが、工場制作に著しく時間を要するため、在庫のある関西地方より船便にて納入した結果、資材調達に不測の日数を要し本工事の工期内の完成が見込めないことから、11日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月1日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 耐震性貯水槽新設工事（北越谷駅西口多目的広場外1か所）
(5) 場 所 越谷市北越谷二丁目地内外
(6) 受 注 者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県春日部市中央6-3-11
(8) 履 行 期 間 令和6年10月1日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 74,800,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
-
- 原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日
損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

- (13) 変 更 の 理 由
- 設置にあたり、潜函工法（貯水槽の内側底面の地盤を掘削し、本体自重で所定の位置まで沈下させる工法）にて施工したが、掘削したところ地盤が細かい砂質地盤（微細砂）であったことから、貯水槽周辺の土砂が地下水と一緒に貯水槽の内側底面に流入し、周辺の土砂が崩壊する恐れが発生した。
対策や工法を検討した結果、施工に期間を要することが判明したため、これに見合う工期の延長を行う。
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 造園工事
(4) 件 名 越ヶ谷小学校校庭すべり台改修工事
- (5) 場 所 越谷市中町1番41号
- (6) 受 注 者 株式会社サンエー緑化
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市七左町8-308-1
- (8) 履 行 期 間 令和6年11月12日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 6,690,200 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 495,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,185,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
(変更内容)
鋼板の張替え方法を変更した。
(工期延期)
原履行期限 : 令和7年3月14日
変更履行期限 : 令和7年3月25日
延長日数 : 11日
損害金の有無 : 無(受注者の責めによらない為)
- (13) 変 更 の 理 由
(変更内容)
既存の鋼板に付着している錆を除去し、除去した部分に新たに鋼板を設置する。
(理由)
既存の鋼板に錆が付着しており、当初設計のとおり施工ができなくなった。
錆を除去することに日数を要するため工期内の完成が見込めなくなったことから
工事延期を申請する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月18日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道2262号線）
- (5) 場所 越谷市大字西新井地内
- (6) 受注者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履行期間 令和6年11月18日から令和7年3月28日まで
(9) 契約金額 2,035,000円(税込み)
(10) 変更金額 -433,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,601,600円(税込み)
(12) 変更の概要
橋台設置工：	1式 → 1式
床版設置工：	1式 → 1式
舗装準備工：舗装版破碎（t=5cm）	13m ² → 11m ²
舗装工：不陸整正（t=3cm）	8m ² → 6m ²
表層（t=5cm）	8m ² → 6m ²
- (13) 変更の理由 電力事業者の電柱移設工事が当初予定より大幅に遅れて、本工事工期内に移設の完了が見込めない状況となったため、影響範囲部分の施工を減工し、14日間の工期延長を行います。
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(6-11)
(5) 場 所 越谷市大字西新井地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和6年12月9日から令和7年3月21日まで
(9) 契 約 金 額 5,610,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 397,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 6,007,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 主な変更内容
水路整備工 L=3.5m → L=5.6m
水路壁補強工 L=3.5m → L=5.6m
(13) 変 更 の 理 由 杭打ちを行った結果、既設水路の壁面に破損が見られたことから、壁補強及び堤コンクリートの施工内容を変更したことによる増工となります。
このことにより設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 防火水槽解体工事（平方地内外1か所）
(5) 場所 越谷市大字平方848番地2外
(6) 受注者 飯山建鉄株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
(8) 履行期間 令和6年12月9日から令和7年3月25日まで
(9) 契約金額 11,660,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 原履行期限：令和7年3月14日
変更履行期限：令和7年3月25日
延長日数：11日
損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

- (13) 変更の理由 平方地内の防火水槽解体工事を行うにあたり、防火水槽敷地内の上空を通る空中配線（インターネット）の移設に日数を要し、工事開始前までに移設出来ないことが判明したため、これに見合う工期の延長を行う。
損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月25日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月13日
(3) 業 種 消防施設工事
(4) 件 名 保健所・保健センター消防関連設備バッテリー等交換修繕
- (5) 場 所 越谷市東越谷十丁目31番地
- (6) 受 注 者 株式会社大塚消火器越谷
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷十丁目104番地2
- (8) 履 行 期 間 令和6年12月25日 から 令和7年3月28日 まで
(9) 契 約 金 額 914,738
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
-
- 当初工期：令和6年12月25日から令和7年3月14日まで
変更工期：令和6年12月25日から令和7年3月28日まで
延長日数：14日間

- (13) 変 更 の 理 由 延長する理由：本修繕で使用する自家発始動バッテリーについて、不測の事態により発注先からの納品が遅れており、工期内の完了が見込めないことから、14日間の工期延期を行います。
損害金の有無：無し
理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月22日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月17日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（廣橋）
(5) 場所 越谷市大字上間久里地内外
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和6年10月22日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 30,525,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,702,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 33,227,700円(税込み)
(12) 変更の概要 橋長L=45.3m 全幅員W=19.8m
当初変更
水平力分担構造設置工：A1橋台 8基 → 8基
P1橋脚（A1側）4基 → 4基

- (13) 変更の理由 (1) コンクリート削孔を実施したところ、捕捉困難な鉄筋が露出したため、削孔位置の変更に伴う確認照査（設計計算）を増工とします。
(2) 水平力分担装置（A1橋台）の墨出しを行ったところ、既設垂直補剛材に装置が干渉することが発覚したため、等辺山形鋼を設置することにより主桁の座屈が発生しないよう補完するものとします。
(3) A1橋台に設置した鋼製ブラケットと桁下高の離隔を測量したところ、上部プレート厚の変更及び下部プレートのテーバー処理が必要となったことから、増減工するものとします。
(4) 主桁の現場塗装（継手部素地調整）を行うにあたり、竣工時の含有成分が確認できなかったため、塗膜調査を増工とします。
(5) 事前測量の結果等に基づき、数量及び工種を増減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月28日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月17日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 大相模分署地盤沈下改修工事
(5) 場所 越谷市相模町五丁目29番地
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和6年10月28日から令和7年3月21日まで
(9) 契約金額 14,135,000円(税込み)
(10) 変更金額 660,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 14,795,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- 【変更内容】
- ・施工面積、数量の変更
 - ・地中障害物の撤去
 - ・縁石撤去、新設の取止め
 - ・一部、アスファルト舗装の仕様変更
 - ・集水樹の位置変更、追加
 - ・令和6年度支払額の変更
(変更前) 14,135,000円
(変更後) 14,795,000円

- (13) 変更の理由 越谷市建設工事請負契約約款第19条により、以下のとおり変更を行う。
- 受注者との協議及び現場の詳細な調査を行った結果、工事内容に各種変更が生じたもの。また、工事内容の変更に伴い、金額が増額となったもの。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月17日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 越谷吉川線街路築造工事（電線共同溝工）
(5) 場 所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受 注 者 山崎建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履 行 期 間 令和6年12月9日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 124,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -289,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 124,010,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 延長：232.9m 幅員：25.0m

第1号指示書	変更前	→	変更後
電線共同溝工：TA樹	L=2,000	→	L=1,500
道路照明灯用管路	251m	→	300m
ハンドホール	12個	→	9個
特殊部I型-1	4個	→	3個
特殊部I型-4	1個	→	2個
安全施設工：照明基礎	8基	→	10基

第2号指示書	変更前	→	変更後
開削土工：残土運搬処分	570m ³	→	560m ³
撤去工（付帯工）			
発生材運搬処理（その他がれき類）	0m ³	→	8m ³
既設側溝運搬処理	0m ³	→	10m ³

- (13) 変 更 の 理 由
- 第1号指示書
越谷市工事請負契約約款第18条第1項第1号から第5号に基づき、現場及び設計図書の精査を行った結果、TA樹の設置条件等により、L=2,000からL=1,500へ変更とします。また、道路照明灯用管路について、電線共同溝など他の管路との離隔の関係から、ハンドホールを減工とし、それに伴う道路照明灯用管路及び照明基礎を増工とします。さらに、特殊部（地上機器）設置位置について、隣接する地権者と調整を行い合意を得ていたが、開口部（人孔）設置位置について再協議を行った結果、特殊部設置位置を一部変更とし、それに伴う特殊部構造を一部変更とします。
- 第2号指示書
掘削発生土の一部にレンガ・瓦・自然石などの産業廃棄物の混入が確認され、残土の指定処分地である「有限会社彩光」において第1～第3種建設発生土による処分が出来ないことから、下記のとおり処分方法を変更します。
また、過年度に事業区域内で撤去し仮置きしたU型側溝について、再利用する計画であったが、側

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月18日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大相模小学校外2か所）
(5) 場 所 越谷市大成町二丁目1番地外
(6) 受 注 者 株式会社新興設備
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東大沢4-6-29
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 298,100,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、空調室外機・室内機間の配管・配線の敷設ルート変更（体育館屋外から屋内へ）
 - 2、職員室（集中リモコン）への配線敷設ルート変更
 - 3、空調室外機・室内機間の配管・配線の敷設ルート変更（架空から地中配管へ）
 - 4、埋設配線ルートにあったコンクリートのはつり復旧の追加
 - 5、ガスメーター固定用架台を追加
- (13) 変 更 の 理 由
- 1、着工後の調査・検討により作業性を考慮し、空調屋外機・室内機間の配管・配線の敷設ルートを変更する
 - 2、着工後の調査・検討により作業性を考慮し、職員室への配線敷設ルートを変更する
 - 3、埋設されたコンクリートが確認され、はつり及び復旧作業が必要となったため、コンクリートのはつり復旧を追加する
 - 4、着工後ガスメーターの仕様が確定し、架台が必要なことが判明したため、ガスメーター固定用架台を追加する等

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月6日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月18日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 出羽堀沿道整備工事（市道60059号線）
(5) 場所 越谷市谷中町四丁目地内外
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和7年1月6日から令和7年3月21日まで
(9) 契約金額 8,800,000円(税込み)
(10) 変更金額 675,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,475,400円(税込み)
(12) 変更の概要
横断暗渠	4m	→	0m	▲	4m
歩車道境界ブロック	44m	→	46m	+	2m
舗装版切断	5m	→	21m	+	16m
舗装版破碎	263m ²	→	276m ²	+	13m ²
上層路盤	352m ²	→	481m ²	+	129m ²
路盤（歩道部）	215m ²	→	124m ²	▲	91m ²
表層	352m ²	→	481m ²	+	129m ²

- (13) 変更の理由 越谷警察署と交差点線形を再協議した結果、本工事についても、変更の必要が生じたため、縁石工と舗装工を増減するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月27日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月18日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道40361号線外1路線）
(5) 場 所 越谷市相模町六丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社鈴木組
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履 行 期 間 令和7年1月27日から令和7年3月21日まで
(9) 契 約 金 額 4,400,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 1,409,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,809,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
産業廃棄物運搬処分	0m ³	→	10m ³	+10m ³
プレキャストU型側溝	48m	→	47m	-1m
上層路盤(M-30)	61m ²	→	78m ²	+17m ²
不陸整正(M-30)	98m ²	→	172m ²	+74m ²
表層(再生密粒度As)	159m ²	→	250m ²	+91m ²

- (13) 変 更 の 理 由 当初舗装施工範囲を掘削の影響範囲である道路半面のみにしていましたが、周辺住民より道路全面の舗装要望があったことと、現地確認し舗装が大きく損傷していることを確認できたため、舗装工を増工します。
また、掘削時に発生土の一部に産業廃棄物の混入が確認されたため、産業廃棄物運搬処分工を追加します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月19日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（北陽中学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市大字大松450番地外
(6) 受 注 者 株式会社新興設備
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東大沢4-6-29
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 298,760,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、ガスバルク廻りのガスメーター及びガス配管用架台を追加する。
 - 2、石綿除去工事を追加する。
 - 3、室外機基礎廻りの電気配線切回し工事を追加する。
 - 4、ガスバルク基礎廻りの配管切回し工事を追加する。
 - 5、電気工事において屋内運動場用の自立運転スイッチ・ボール類の仕様を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
- 1、ガス供給会社と打合せを行った結果、ガスメーター及びガス配管用架台を追加することとなったため。
 - 2、石綿含有調査の結果、除去工事が必要となったため。
 - 3、基礎廻りの掘削を行った結果、既存配管が見つかったため、電気配線切回し工事を追加する。
 - 4、基礎廻りの掘削を行った結果、既存配管が見つかったため、配管切回し工事を追加する。
 - 5、打合せの結果、制御機器を電源切替盤に組み込んだため、自立運転スイッチボール類の仕様を変更する等。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月23日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月19日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 平方学童保育室改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字平方2, 784番地
- (6) 受 注 者 高元建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市御殿町2-11
- (8) 履 行 期 間 令和6年12月23日から令和7年3月25日まで
- (9) 契 約 金 額 29,909,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -1,551,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 28,358,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 1・既存掃除用具入れの補修を追加
 - 2・既存リノリウムタイルの撤去取止め
 - 3・建具改修AW-1にらんま窓を追加
 - 4・建具改修AW-2の取止め
 - 5・一部カーテンを取止め、ロールスクリーンを追加する
 - 6・排水接続先と排水方式の変更
(排水方式を自然流下式からポンプ圧送式へ変更)
 - 7・スイッチの設置場所の変更
 - 8・排水敷設経路の変更
- (13) 変 更 の 理 由
- 1・詳細調査の結果、扉に不具合が見つかり補修が必要となったため
 - 2・施設管理者に工程を説明したところ、撤去時に発生する騒音振動が学校運営に支障をきたすとの意見を踏まえ詳細調査を行った結果、既存床材を撤去せず新規に床材を張ることが可能であると判ったため
 - 3・詳細調査の結果、らんま窓を含め改修しないと、出入りに十分な有効高さが確保できないことが判ったため
 - 4・詳細調査の結果、建具調整することで継続して利用できることが判ったため
 - 5・配管ルートを検討した結果、カーテンと干渉してしまうことが判ったため
 - 6・接続予定の排水管は、以前の改修工事で行った際に残した使用できない排水設備と確認出来たことから、放流先を別の排水先へ変更したため
 - 7・詳細調査の結果、施設利用者の使い勝手を考慮したため
 - 8・詳細検討の結果、施工性やメンテナンス性を考慮したため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（富士中学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市新越谷一丁目85番地外
(6) 受 注 者 株式会社協和設備
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大道478
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 291,196,400
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、室外機廻りのアスファルト舗装及び境界ブロック新設を中止する。
 - 2、フェンスの長さを変更する。
 - 3、配管配線ルートの変更、及びサイズ、数量、仕様を変更する。
また、併せてプルボックスのサイズ及び数量を変更する。
 - 4、電源の施工を配管内から、冷媒管共巻に変更する。
 - 5、電源ケーブルの施工を配管内から、一種金属線びに変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
- 1、施設の要望により、周囲の地盤面との調整、景観に配慮したため。
また、工期短縮に配慮したため。
 - 2、メンテナンススペースを考慮したため。
 - 3、意匠性、工期の短縮、メンテナンス性を考慮したため。
また、外壁の形状や既存配管との干渉があり、曲がり箇所が増えたため。
 - 4、着工後に詳細な検討を行い、工期の短縮、施工性を考慮したため。
 - 5、アリーナ部分の配管について、意匠性を考慮したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月2日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 大袋学童保育室建設工事
- (5) 場所 越谷市大字大竹147番地
- (6) 受注者 株式会社社会澤工務店
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷4-8-11
- (8) 履行期間 令和6年9月2日から令和7年3月24日まで
- (9) 契約金額 101,200,000円(税込み)
(10) 変更金額 462,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 101,662,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- 1・地盤調査及び地盤改良工事の追加
 - 2・木材の変更、根太工法から根太レス工法に変更
 - 3・スロープの形状変更
 - 4・AW-4' ガラスの仕様変更
 - 5・WD-2の仕様変更
 - 6・壁断熱材の仕様変更
 - 7・空調機(室外機)用電源配線の延長
 - 8・壁付けコンセントから床式へ変更
 - 9・雨水拵・汚水拵の追加
 - 10・室外機の位置を変更する
 - 11・既存排水管を撤去・切回しを行う
 - 12・給水取り出し時に配管凍結工法を行う
- (13) 変更の理由
- 1・地盤調査の結果、不同沈下の可能性があったため。
 - 2・構造上の安全性を確保した上で工期短縮が図れるため。
 - 3・詳細測量の結果、スロープ前の地盤レベルが計画より高かったため。
 - 4・保育所の利用形態を踏まえ、型ガラスから透明ガラスに変更した。
 - 5・有効開口幅をより広く確保するため、3本型引き木製フラッシュ戸に変更した。
 - 6・施工性の納まりを検討した結果、厚み100の断熱材に変更した。
 - 7・空調機(室外機)の設置位置が変更されたため。
 - 8・コンセントの配線が、床上で露出するのを防ぐため。
(事務机下にフロアコンセントを設置)
 - 9・勾配を調整するため。
 - 10・施設利用者の利便性を考慮し、室外機の位置を変更したため。
 - 11・掘削したところ、埋設配管が発見されたため、移設を行った。
 - 12・管理者の要望により、断水することなく、給水の取り出しができる工法とした。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月22日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（廣橋）
- (5) 場所 越谷市大字上間久里地内外
- (6) 受注者 株式会社沖田土木
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
- (8) 履行期間 令和6年10月22日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 33,227,700
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【変更内容】
当初工期：令和6年10月22日から令和7年3月21日まで
変更工期：令和6年10月22日から令和7年6月30日まで
延長日数：101日間
部分払請求回数「なし」→「1回」とする。
- (13) 変更の理由 鋼製ブラケットの工場製作に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月2日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道2270号線）
- (5) 場 所 越谷市大字西新井地内
- (6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履 行 期 間 令和6年12月2日 から 令和7年4月30日 まで
(9) 契 約 金 額 8,525,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【変更内容】
当初工期：令和6年12月 2日から令和7年3月21日まで
変更工期：令和6年12月 2日から令和7年4月30日まで
延長日数：40日間
部分払請求回数「なし」から「1回」とする。
- (13) 変 更 の 理 由 関連工事である末田大用水の改修工事（農業振興課発注）において、土地改良区等との調整に不測の日数を要したことから、本工事についても工期内の完成が見込めない状況となったため受注者の責めによらないため損害金無し。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月9日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 越谷吉川線街路築造工事（電線共同溝工）
(5) 場所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和6年12月9日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 124,010,700
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
当初工期 令和6年12月9日 から 令和7年3月21日
変更工期 令和6年12月9日 から 令和7年6月30日
延長日数 101日間
部分払請求回数
「なし」から「1回」とする。
- (13) 変更の理由 電柱の移設に伴い、建柱並びに複数社の二次占用ケーブル移設工事の遅れにより、工事に支障となる電柱撤去に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、101日間の工期延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月23日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月21日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路改良工事（市道10015号線外1路線）
(5) 場 所 越谷市大字大吉地内
(6) 受 注 者 株式会社沖田土木
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履 行 期 間 令和6年12月23日 から 令和7年4月25日 まで
(9) 契 約 金 額 13,838,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
-
- 原履行期限 : 令和7年3月21日
変更履行期限 : 令和7年4月25日
延長日数 : 35日
部分払請求回数 : 「なし」から「1回」とする

- (13) 変 更 の 理 由
- 【変更理由】県内で発生した道路陥没事故に伴い、緊急の支援作業にあたっており本工事の着手に遅れが生じた為、工期内の完成が見込めないことから、工期の延長をおこなうものです。
【その他の理由】受注者の責めによらないため損害金なし

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月24日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（中央中学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市宮前一丁目18番地1外
(6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 456,247,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 1、ガスバルクの位置を移設する。
 - 2、室外機・ガスバルク置場のフェンスを一体化する。
 - 3、電気工事において自立運転スイッチ・ポール類の仕様を変更する。
 - 4、電源ケーブルの施工を配管内から、一種金属線びに変更する。
 - 5、屋内運動場の冷媒管について、露出配管からギャラリー内隠ぺいに変更する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 1、着工後に、既存埋設配管を発見し、ガスバルク基礎工事と干渉することが判明したため。
 - 2、ガスバルクの位置を移設したことに伴い、メンテナンス性を考慮したため。
 - 3、打合せの結果、制御機器を電源切替盤に組み込んだため。
 - 4、着工後に詳細な検討を行い、意匠性を考慮したため等。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月24日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（光陽中学校外1か所）
(5) 場 所 越谷市川柳町一丁目498番地外
(6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年3月25日まで
(9) 契 約 金 額 268,620,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

- 1、2階の職員室について、サッシガラスの交換を取りやめとする。
- 2、樹木の伐採・伐根について増工を行う。
- 3、埋設するガス管のルートについて変更を行う。また、上記に伴い、ガス配管埋設工事に付随するアスファルト舗装の改修箇所を変更する。
- 4、ガスバルク置場について地中埋設物の撤去を追加。
- 5、雨水配管の切回しのルート変更を行う。

- (13) 変 更 の 理 由
- 1、着工後に詳細な調査を行い、既存のアルミパネルを利用することで施工を行うことが可能であることが確認できたため。
 - 2、着工後に詳細な検討を行い、冷媒配管工事と干渉することが判明したため。
 - 3、埋設するガス管のルートが車両通行部を横断していることから、通行の妨げとなる期間を最小限にするため。
 - 4、着工後に、地中埋設物を発見し、ガスバルク基礎工事と干渉することが判明したため。
 - 5、着工後に詳細な検討を行い、元のルートでは地盤が低いことから土被りが取れないことが判明したため等。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月1日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 耐震性貯水槽新設工事（北越谷駅西口多目的広場外1か所）
(5) 場 所 越谷市北越谷二丁目地内外
(6) 受 注 者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県春日部市中央6-3-11
(8) 履 行 期 間 令和6年10月1日 から 令和7年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 74,800,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
原履行期限	: 令和7年3月25日
変更履行期限	: 令和7年6月30日
延長日数	: 97日
損害金の有無	: 無（受注者の責めによらない為）

- (13) 変 更 の 理 由 設置にあたり、潜函工法（貯水槽の内側底面の地盤を掘削し、本体自重で所定の位置まで沈下させる工法）にて施工したが、掘削したところ地盤が細かい砂質地盤（微細砂）であったことから、貯水槽周辺の土砂が地下水と一緒に貯水槽の内側底面に流入し、周辺の土砂が崩壊する恐れが発生した。
対策や工法を検討した結果、施工に時間を要することが判明したため、これに見合う工期の延長を行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月8日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月24日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 中央市民会館3階ファンコイルユニット改修工事
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号
- (6) 受 注 者 株式会社豊田設備
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-1
- (8) 履 行 期 間 令和6年11月8日 から 令和7年3月25日 まで
(9) 契 約 金 額 18,920,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -308,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 18,612,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- ドレン高さ調整部材を追加する。
 - 新設する空調機について、電動2方弁の設置を取りやめとする。
 - 茶華道室の天井について、改修範囲を増工する。

- (13) 変 更 の 理 由
- 着工後に詳細な調査を行ったところ、ファンコイルユニットドレン高さを上げる必要があったため。
 - 着工後に詳細な調査を行ったところ、既存の電動2方弁が利用できることが確認できたため。
 - 既存の天井が敷目調石膏ボードであり、現在同等品がなく、機器廻りのみの改修が困難だったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年8月19日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 街路築造工事（大竹中央通り線外3路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和6年8月19日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 37,648,600
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
現履行期限：令和7年3月25日
変更履行期限：令和7年6月30日
延長日数：97日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他企業者の埋設管工事の調整及び施工に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、履行期限を97日延長して令和7年6月30日に変更する。
損害金の有無：無
その他：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月1日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 応急対策工事(6-6)
- (5) 場所 越谷市大字船渡地内
- (6) 受注者 富士興業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市下間久里514
- (8) 履行期間 令和6年10月1日から令和7年5月30日まで
(9) 契約金額 87,612,800
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額 _____
(12) 変更の概要
- 【工期変更】
当初履行期限：令和7年3月25日
変更履行期限：令和7年5月30日 延長日数：66日

- (13) 変更の理由
- 【工期変更理由】
吸水槽の施工にあたり鋼矢板を用いることから、関東近郊での資材調達を試みましたが、工場制作に著しく時間を要するため、在庫のある関西地方より船便にて納入した結果、資材調達に不測の日数を要し本工事の工期内の完成が見込めないことから、66日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年10月22日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 平新川調整池整備工事6-1
(5) 場 所 越谷市大字大杉地内外
(6) 受 注 者 池中建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履 行 期 間 令和6年10月22日 から 令和7年5月30日 まで
(9) 契 約 金 額 136,121,700 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 3,858,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 139,980,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 調整池整備工事
スライドゲート設置・・・0→1基
路床安定処理(55cm)→路床置換(70cm)・・・4,640m²
表層(4cm)→表層(5cm)・・・4,640m²
排水樹足場・・・0→41掛m²
防護柵設置・・・0→33m
【工期変更】
当初履行期限：令和7年3月25日
変更履行期限：令和7年5月30日 延長日数：66日

- (13) 変 更 の 理 由 【工事変更理由】
施工にあたりポータブルコンクリート貫入試験を行ったところ、地耐力が小さく路床改良を施工する機械の安全が確保できないため、舗装工について、路床改良から置換(碎石)に変更します。また、表層厚を40mmから50mmに変更します。このことから、土工及び池底舗装工を増更する。
さらに、現地を確認したところ、既存ゲートが堤内側に設置されており、ゲートを閉めた際に水圧で閉塞できないことから、平新川からの逆流を防止するため、堤外川にスライドゲートを設置する。このことから、付帯工を増工する。
【工期変更理由】
施工にあたり、管理用通路スロープ部で使用する大型L型擁壁について、取り扱いする製造会社が限られており、工場での製造時期が他工事と重複するため、製作に不測の日数を要し、本工事の工期内の完成が見込めないことから、66日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年11月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区6—77号線外2路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和6年11月12日から令和7年8月29日まで
(9) 契約金額 49,410,900
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限 令和7年3月25日
変更履行期限 令和7年8月29日
延長日数 157日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を157日延長して令和7年8月29日に変更する。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年12月23日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道築造工事（区6-155号線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 株式会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和6年12月23日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 8,360,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限 令和7年3月25日
変更履行期限 令和7年6月30日
延長日数 97日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を97日延長して令和7年6月30日に変更する。
損害金の有無 無
その理由 受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月6日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（袋山恩間線外2路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和7年1月6日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 8,668,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限 令和7年3月25日
変更履行期限 令和7年6月30日
延長日数 97日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を97日延長して令和7年6月30日に変更する。
損害金の有無 無
その理由 受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年2月12日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月25日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道築造工事（袋山恩間線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和7年2月12日から令和7年6月30日まで
(9) 契約金額 2,761,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限 令和7年3月25日
変更履行期限 令和7年6月30日
延長日数 97日

- (13) 変更の理由
- 【工事内容の変更理由】
他機関及び権利者との調整に時間を要したことにより、工期内の完成が見込めないため、履行期限を97日延長して令和7年6月30日に変更する。
損害金の有無 無
その理由 受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年9月2日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月26日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 千疋幹線排水路整備工事6-1
- (5) 場 所 越谷市東町五丁目地内
- (6) 受 注 者 池中建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
- (8) 履 行 期 間 令和6年9月2日 から 令和7年5月30日 まで
(9) 契 約 金 額 148,938,900
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【工期変更】
当初履行期限：令和6年9月2日から令和7年3月27日
変更履行期限：令和6年9月2日から令和7年5月30日 延期日数64日間
- (13) 変 更 の 理 由
- 【工期変更理由】
令和7年1月28日に発生した八潮市内における道路陥没事故について、埼玉県から一般社団法人埼玉県建設業協会越谷支部へ緊急対応を協力依頼した。このことにより、緊急対応にあたってため、工事の期間内の完成が見込めないことから、履行期限を令和7年5月30日（64日間）まで延期するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため損害金無し

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和7年1月27日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月28日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 安全施設整備工事(6-2)
- (5) 場 所 越谷市大字大泊地内
- (6) 受 注 者 株式会社水口土建
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
- (8) 履 行 期 間 令和7年1月27日から令和7年7月31日まで
- (9) 契 約 金 額 11,929,500 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 1,085,700 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 13,015,200 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要 一般部 L=208.0m → L=172.6m
スロープ部 一式 → 一式
L=20.4m L=55.8m
- (13) 変 更 の 理 由 現地を試掘したところ、既存構造物を撤去することで、隣接する既存構造物の根入れが確保できないことを確認した。このことから既存構造物の影響を考慮し、一般部の延長を減工し、スロープ部の計画高・延長を増工とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月24日
(2) 変更契約年月日 令和7年3月31日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 第二庁舎受変電設備改修工事
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
- (6) 受 注 者 有限会社スバル電業
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山503-1
- (8) 履 行 期 間 令和6年6月24日から令和7年12月26日まで
(9) 契 約 金 額 137,995,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,445,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 143,440,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
 - 1 既存空調動力制御盤を撤去し、メインである既存空調動力制御盤を改修する。
 - 2 ケーブル・配管ラックの改修を行う。

- (13) 変 更 の 理 由
 - 1 維持管理に配慮し、空調動力盤を一か所に集約させるため。
 - 2 受変電設備を改修するにあたり、屋上のケーブルルート等を詳細に調査したところ、ケーブルラックの鳩小屋貫通箇所空洞があり、鳩が建物内に侵入していることが確認されたことから、建築物の維持管理改善のため、ラックの改修、空洞の塞ぎを行う。