変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和6年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和7年5月26日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市大袋地区センター・公民館建設工事（機械設備）
- (5) 場 所 越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業69街区4画地の一部外
- (6) 受 注 者 株式会社カネクラ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市蒲生愛宕町11-34
- (8) 履 行 期 間 令和6年6月21日から令和7年12月26日まで
(9) 契 約 金 額 199,446,500 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,153,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 204,600,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 空調機器（PAC1、PAC4～7、PAC10、PAC11）をR32冷媒対応機器とする。
- (13) 変 更 の 理 由 【変更内容】空調機器（PAC1、PAC4～7、PAC10、PAC11）をR32冷媒対応機器とする。
【変更理由】フロン排出抑制法の指定製品にビル用マルチエアコンが追加され、令和7年4月工場出荷品より新設ビル用マルチエアコンの冷媒がR32冷媒となるため。